

**OBČINA LAŠKO**  
**ŽUPAN**  
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-15/2011/11  
Datum: 06.03.2013

## **OBČINSKI SVET**

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

**ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 30.09.2012 do 28.02.2013**

**Gradivo pripravil:** Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

**Predstavniki predlagatelja na seji:** mag. Andrej Flis

**Gradivo obravnaval:**  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 13.03.2013

**Pristojnost in pravna podlaga:**  
21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07)

Poročilo je obravnaval

Sklep:  
**Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 30.09.2012 do 28.02.2013**

### **POROČILO:**

V obdobju **od 30.09.2012 do 28.02.2013** je župan občine laško skladno s pooblastilom številka 430-15/2011 sprejel naslednje sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije in sicer

### **INVESTICIJSKI PROGRAM: KANALIZACIJA LAŠKO**

Predmet investicije je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Laško, Debro in del Marija Gradca. Na novo se bo zgradilo 4,514 km kanalizacijskega omrežja na katerega se bo priključilo 189 objektov v treh naseljih.

Izvedba projekta bo izboljšal javno lokalno – regionalno komunalno infrastrukturo, ki predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij v Občini Laško ter širšem gravitacijskem območju, ki je vezan na podjetništvo v občini. Izboljšana komunalna infrastruktura bo ustvarila pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in na sploh atraktivnosti območja za delo in življenje.

Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Laško, posledično pa tudi na čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije.

**Splošni cilji investicije so:**

- Širitev omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE v Občini Laško
- Izboljšana lokalno – regionalna komunalna infrastruktura Savinjske regije
- Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda porečja Savinje in Savinjske regije
- Varovanje okolja
- Zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo danes veljavni kriteriji, tehnične in okoljevarstvene regulative.
- Izpolnjevanje zakonskih zahtev
- Zvišanje kakovosti življenja na področju

**Specifični cilji investicije so:**

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Laško, Debro in del Marija Gradca
- Prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev
- Ukiniti stare in pretežno pretočne greznice ki sedaj onesnažujejo podtalnico
- Zbrane odpadne komunalne vode odvesti na ČN Modrič
- Izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi

**Merljivi rezultati:**

- Dolžina kanalizacijskega omrežja v naseljih Laško, Debro in del Marija Gradec – odpadna kanalizacija: 4,514 km
- Število pripravljenih hišnih priključkov 189:
- Število komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 3
- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 530

**Ciljne skupine:**

- Prebivalci naselja Laško, Debro in del Marija Gradec
- Turisti in obiskovalci kraja
- Enodnevni gosti in izletniki
- Obrtniki in podjetja

Tabela 1: Skupna investicijska vrednost - stalne cene, tekoče cene

	OPIS	Predračunska vrednost	Razlika	Predračunska vrednost	Povračljivi ddd	Vrednost SKUPAJ	Delež
	Nivo cen	stalne cene		tekoče cene		tekoče cene	
1	Preddela	34.675,73	2,041%	35.383,40	7.076,68	42.460,08	4,1%
2	Zemljiska dela	175.415,47	2,041%	178.995,37	35.799,07	214.794,45	20,6%
3	Cestarska dela	109.884,80	2,870%	113.038,58	22.607,72	135.646,30	13,0%
4	Polaganje cevi	361.767,27	2,870%	372.150,26	74.430,05	446.580,31	42,8%
5	Ostala in zaključna dela	111.452,00	2,567%	114.312,80	22.862,56	137.175,36	13,1%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>793.195,27</b>	<b>1,026%</b>	<b>813.880,41</b>	<b>162.776,08</b>	<b>976.656,50</b>	<b>93,5%</b>
6	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	42.325,21	0,000%	42.325,21	8.465,04	50.790,25	4,9%
7	Nadzor	12.250,00	2,041%	12.500,00	2.500,00	15.000,00	1,4%
8	Informiranje in obveščanje javnosti	1.666,67	0,000%	1.666,67	333,33	2.000,00	0,2%
<b>B.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>56.241,88</b>	<b>1,004%</b>	<b>56.491,88</b>	<b>11.298,38</b>	<b>67.790,25</b>	<b>6,5%</b>
<b>A+B</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>849.437,15</b>	<b>1,025%</b>	<b>870.372,29</b>	<b>174.074,46</b>	<b>1.044.446,75</b>	<b>100,0%</b>

## virji financiranja investicije

<b>a</b>	<b>Občinski proračun Občine Laško s povračljivim DDV-jem*</b>	<b>178.752,14</b>	<b>174.074,46</b>	<b>352.826,60</b>	<b>33,8%</b>
	1. Preostali upravičeni stroški	178.752,14		178.752,14	
	2. Povračljivi ddd		174.074,46	174.074,46	
<b>b</b>	<b>Občinski proračun Občine Laško brez povračljivega DDV-ja</b>	<b>178.752,14</b>	<b>0,00</b>	<b>178.752,14</b>	<b>20,5%</b>
<b>c</b>	<b>EU ESRR 7620 Razvoj regij</b>	<b>691.620,15</b>		<b>691.620,15</b>	<b>79,5%</b>
<b>a+c</b>	<b>VIRI SKUPAJ s povračljivim DDV-jem</b>	<b>870.372,29</b>	<b>174.074,46</b>	<b>1.044.446,75</b>	
<b>b+c</b>	<b>VIRI SKUPAJ brez povračljivega DDV-ja</b>	<b>870.372,29</b>	<b>0,00</b>	<b>870.372,29</b>	<b>100,0%</b>

\* glede na BRUTO vrednost

## Dinamika financiranja

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV	struktura brez DDV
<b>I</b>	<b>Nepovratna sredstva ESRR (7620 -Razvoj Regij)</b>	<b>367.516,15</b>	<b>324.104,00</b>	<b>691.620,15</b>	<b>66,2%</b>	<b>79,5%</b>
<b>II.</b>	<b>Občinski proračun Občine Laško s povračljivim DDV-jem</b>	<b>201.855,66</b>	<b>150.970,94</b>	<b>352.826,60</b>	<b>33,8%</b>	
	1. <i>Preostali upravičeni stroški</i>	<i>106.960,36</i>	<i>71.791,78</i>	<i>178.752,14</i>	<i>17,1%</i>	
	2. <i>Povračljivi DDV</i>	<i>94.895,30</i>	<i>79.179,16</i>	<i>174.074,46</i>	<i>16,7%</i>	
<b>III.</b>	<b>Občinski proračun Občine Laško brez povračljivega DDV-ja</b>	<b>106.960,36</b>	<b>71.791,78</b>	<b>178.752,14</b>	<b>17,1%</b>	<b>20,5%</b>
	<b>SKUPAJ VIRI s povračljivim DDV-jem (I. + II.)</b>	<b>569.371,81</b>	<b>475.074,94</b>	<b>1.044.446,75</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>SKUPAJ VIRI brez povračljivega DDV-ja (I. + III.)</b>	<b>474.476,51</b>	<b>395.895,78</b>	<b>870.372,29</b>		<b>100,0%</b>

## Terminski plan izvedbe

Aktivnosti/Leto	2012												2013												2014											
	Mesec												Mesec												Mesec											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																																				
Izdelava DJP																																				
Izdelava IP																																				
Gradbeno dovoljenje																																				
Vloga na VI. javni poziv																																				
Razpis in izbor izvajalcev del																																				
<b>IZVEDBA</b>																																				
Gradbena dela																																				
Nadzor nad investicijo																																				
Odprava pomanjkljivosti																																				
Interni prevzem investicije																																				
Priprava poročila za Min. za gosp.																																				
Zahtevek za izplačilo na Min. za gosp.																																				

## SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	303-0002/2012/7
Datum sklepa:	06.12.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi sklepa občinskega sveta občine Laško o pooblastilu župana za potrjevanje investicijske dokumentacije št. 430-15/2011 z dne 13.04.2011 je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM za projekt/program: **Kanalizacija Laško**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 20.11.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 303-0002/2012/3 dne 16.07.2012, ki je dne 29.11.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 870.372,29 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od JULIJ 2012 do SEPTEMBER 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- ESRR -7620 Razvoj Regij: v znesku 691.620,15 EUR
- OBČINA LAŠKO: v znesku 178.752,14 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdolšek

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN INVESTITIJSKI PROGRAM: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE

## Predmet investicije

Predmet investicije je energetska sanacija obstoječe 16 oddelčne osnovne šole v Rimskih Toplicah, ki se nahaja na lokaciji Aškerčeva cesta 1, Rimske Toplice.

## Namen in cilji investicije

**Namen investicije** je z pomočjo energetskih ukrepov izboljšati toplotne karakteristike stavbe osnovne šole Anton Aškerc Rimske Toplice ter izboljšati ogrevalni sistem.

Investicija bo izboljšala karakteristike stavbe in njenih integriranih sistemov, kar se bo odražalo v zmanjšani rabi energije, v nižjih stroških energije ter v izboljšanih delovnih pogojih za učence in učitelje. Investicija pomeni nujen ukrep za doseg cilja povečanje energetske učinkovitosti javne stavbe in je med drugim tudi eden izmed nujnih ukrepov za doseg energetskega cilja Občine Laško to je: zmanjšanje skupne rabe energije v javnih stavbah za 16 % do leta 2013 glede na leto 2007 in povečati delež obnovljivih virov energije na 7 % do leta 2015 glede na leto 2007 (LEK Občine Laško, 2008).

### Neposredni cilji investicije:

- Izboljšati toplotno izolacijo stavbe;
- Zmanjšati toplotne izgube;
- Zmanjšati skupno rabo energije za ogrevanje v osnovni šoli;
- Zamenjati ogrevalni sistem z sodobnim ogrevalnim sistemom na lesno biomaso;
- Izboljšati bivalne pogoje v osnovni šoli.
- Izboljšati pogoje za izvajanje dejavnosti osnovno šolske vzgoje.

### Posredni cilji investicije:

- Zmanjšati onesnaževanje okolja;
- Povečati delež obnovljivih virov energije.
- Povečati motiviranost, osveščenost in energetska zavest o pomembnosti učinkovite rabe energije in spodbujanja obnovljivih virov energije v občini Laško.
- Doseči 10% delež OVE pri toplotni oskrbi OŠ in VVZ ter padec energijskega števila za 10% (delež primarne energije, ki je proizvedena iz OVE v celotni primarni energiji za ogrevanje in pripravo STV OŠ in VVZ, prihranki v emisijah, energijsko število za OŠ in VVZ).

### Kazalniki operacije:

- Povprečna raba toplotne energije v zadnjih treh letih [MWh/leto]. 372,30
- Predvidena raba toplote po sanaciji [MWh/leto]. 148,93
- Povprečna raba električne energije v zadnjih treh letih [MWh/leto]. 75,66
- Predvidena raba električne energije po sanaciji [MWh/leto]. 75,66
- Predviden prihranek toplote [MWh/leto]. 223,37
- Predvidena proizvodnja OVE po sanaciji [MWh/leto]. 148,93
- Specifični prihranki [kWh/m<sup>2</sup>/leto] 82,73
- Delež OVE in/ali proizvodnje toplote iz kogeneracije [%] 100,00
- Specifična višina investicije [€/MWh/leto] 2.543,58

## Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah

OPIS		Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen		okt.12			
1	Fasada	63.295,00	12.659,00	75.954,00	10,6%
2	Okna na lupini stavbe	165.300,00	33.060,00	198.360,00	27,6%
3	Vrata na lupini stavbe	17.670,00	3.534,00	21.204,00	2,9%
4	Podstrešje	90.160,00	18.032,00	108.192,00	15,1%
5	Rušitvena dela (Neupravičeno)	910,00	182,00	1.092,00	0,2%
6	Krovska in kleparska dela (Neupravičeno)	19.605,00	3.921,00	23.526,00	3,3%
7	Slikopleskarska dela (Neupravičeno)	6.900,00	1.380,00	8.280,00	1,2%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>363.840,00</b>	<b>72.768,00</b>	<b>436.608,00</b>	<b>60,7%</b>
7	Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje	169.230,00	33.846,00	203.076,00	28,2%
8	Energetsko učinkovita proizvodnja energije	52.505,28	10.501,06	63.006,34	8,8%
9	Električne inštalacije in oprema (Neupravičeno)	3.480,00	696,00	4.176,00	0,6%
<b>B.</b>	<b>INŠTALATERSKA DELA</b>	<b>225.215,28</b>	<b>45.043,06</b>	<b>270.258,34</b>	<b>37,6%</b>
14	Gradbeni in projektantski nadzor	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1,7%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1,7%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>599.055,28</b>	<b>119.811,06</b>	<b>718.866,34</b>	<b>100,0%</b>

Upravičeni stroški  
Neupravičeni stroški

## Upravičeni in neupravičeni stroški investicije

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	336.425,00	27.415,00	363.840,00	50,6%
2	Inštalacijska dela	221.735,28	3.480,00	225.215,28	31,3%
3	Nadzor	10.000,00	0,00	10.000,00	1,4%
	Skupaj	568.160,28	30.895,00	599.055,28	83,3%
	DDV		119.811,06	119.811,06	16,7%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>568.160,28</b>	<b>150.706,06</b>	<b>718.866,34</b>	<b>100,0%</b>

### virji financiranja investicije

a	Občina Laško		150.706,06	150.706,06	21,0%
b	Sredstva EU KS	568.160,28		568.160,28	79,0%
<b>a+b</b>	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>568.160,28</b>	<b>150.706,06</b>	<b>718.866,34</b>	<b>100,0%</b>

ZŠ	ELEMENTI	Sredstva EU KS	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	336.425,00	27.415,00	363.840,00	50,6%
2	Inštalacijska dela	221.735,28	3.480,00	225.215,28	31,3%
3	Nadzor	10.000,00		10.000,00	1,4%
	ddv		119.811,06	119.811,06	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>568.160,28</b>	<b>150.706,06</b>	<b>718.866,34</b>	<b>100,0%</b>

## Dinamika financiranja

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210	333.229,99	149.706,25	482.936,24	67,2%
	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962410	58.805,29	26.418,75	85.224,04	11,9%
	SKUPAJ I.	392.035,28	176.125,00	568.160,28	79,0%
II.	Občinski proračun Občine Laško	82.583,06	68.123,00	150.706,06	21,0%
	<b>SKUPAJ VIRI (I. + II.)</b>	<b>474.618,34</b>	<b>244.248,00</b>	<b>718.866,34</b>	<b>179,0%</b>

## Terminski plan izvedbe

Aktivnosti/Leto	2012												2013												2014														
	Mesec												Mesec												Mesec														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.					
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																																							
Izdelava DIIP																																							
Izdelava IP																																							
Gradbeno dovoljenje																																							
Vloga na VI. javni poziv																																							
Razpis in izbor izvajalcev del																																							
<b>IZVEDBA</b>																																							
Gradbena dela																																							
Nadzor nad investicijo																																							
Odprava pomanjkljivosti																																							
Interni prevzem investicije																																							
Priprava poročila za Min. za gosp.																																							
Zahtevak za izplačilo na Min. za gosp.																																							

## SKLEP O POTRDTVITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	<b>OBCINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško</b>
Oznaka sklepa:	<b>430-0015/2011/6</b>
Datum sklepa:	<b>05.10.2012</b>

Na podlagi Zakona o javnih finanah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 01.10.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 28.09.2012, ki je dne 05.10.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 718.866,34 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2013 do september 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 482.936,24 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 85.224,04 EUR
- OBCINA LAŠKO v znesku 150.706,06 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdolšek



## SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBCINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0015/2011/8
Datum sklepa:	26.10.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 22.10.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 28.09.2012, ki je dne 26.10.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 718.866,34 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2013 do september 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 482.936,24 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 85.224,04 EUR
- OBCINA LAŠKO v znesku 150.706,06 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdolšek

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN INVESTICIJSKI PROGRAM: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA IN TELOVADNICE V LAŠKEM

## Predmet investicije

Predmet investicije je energetska sanacija obstoječe osnovne šole Primož Trubar v Laškem s telovadnico, ki se nahaja na lokaciji Trubarjeva ulica 20, Laško.

## Namen in cilji investicije

**Namen investicije** je z pomočjo energetskih ukrepov izboljšati toplotne karakteristike stavbe osnovne šole Primoža Trubarja Laško s telovadnico ter vgradnja kogeneracijskega sistema.

Investicija bo izboljšala karakteristike stavbe in njenih integriranih sistemov, kar se bo odražalo v zmanjšani rabi energije, v nižjih stroških energije ter v izboljšanih delovnih pogojih za učence in učitelje. Investicija pomeni nujen ukrep za doseg cilja povečanje energetske učinkovitosti javne stavbe in je med drugim tudi eden izmed nujnih ukrepov za doseg energetskega cilja Občine Laško to je: zmanjšanje skupne rabe energije v javnih stavbah za 16 % do leta 2013 glede na leto 2007 in povečati delež obnovljivih virov energije na 7 % do leta 2015 glede na leto 2007 (LEK Občine Laško, 2008).

### Neposredni cilji investicije:

- Izboljšati toplotno izolacijo stavbe;
- Zmanjšati toplotne izgube;
- Zmanjšati skupno rabo energije za ogrevanje v osnovni šoli;
- Zamenjati ogrevalni sistem z sodobnim ogrevalnim sistemom na lesno biomaso;
- Izboljšati bivalne pogoje v osnovni šoli.
- Izboljšati pogoje za izvajanje dejavnosti osnovno šolske vzgoje.

### Posredni cilji investicije:

- Zmanjšati onesnaževanje okolja;
- Povečati delež obnovljivih virov energije.
- Povečati motiviranost, osveščenost in energetska zavest o pomembnosti učinkovite rabe energije in spodbujanja obnovljivih virov energije v občini Laško.
- Doseči 10% delež OVE pri toplotni oskrbi OŠ in VVZ ter padec energijskega števila za 10% (delež primarne energije, ki je proizvedena iz OVE v celotni primarni energiji za ogrevanje in pripravo STV OŠ in VVZ, prihranki v emisijah, energijsko število za OŠ in VVZ).

## Kazalniki

- Povprečna raba toplotne energije v zadnjih treh letih [MWh/leto]. 530,78
- Povprečna raba električne energije v zadnjih treh letih [MWh/leto]. 98,89
- Predvidena raba toplote po sanaciji 292,06 [MWh/leto].
- Predvidena raba električne energije po sanaciji 98,68 [MWh/leto].
- Predviden prihranek toplote 289,224 [MWh/leto].
- Predvidena proizvodnja OVE po sanaciji 0,00 [MWh/leto].
- Predvidena proizvodnja el. energije iz SPTE 80 [MWh/leto].
- Predvidena proizvodnja toplote iz SPTE 156 [MWh/leto]

## Skupna investicijska vrednost - stalne cene, tekoče cene

OPIS		Stalne cene	Tekoče cene	ddv	SKUPAJ
					tekoče cene
1	Fasada	153.135,50	157.639,00	31.527,80	189.166,80
2	Okna na lupini stavbe	309.369,60	318.592,00	63.718,40	382.310,40
3	Vrata na lupini stavbe	9.805,00	10.070,00	2.014,00	12.084,00
4	Toplotna izolacija stropa in strehe	84.894,00	87.424,00	17.484,80	104.908,80
5	Pripravljalna dela	5.841,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00
6	Krovska in kleparska dela (Neupravičeno)	23.860,50	24.565,50	4.913,10	29.478,60
7	Slikopleskarska dela (Neupravičeno)	7.337,00	7.590,00	1.518,00	9.108,00
8	Zidarska dela	812,00	840,00	168,00	1.008,00
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>595.054,60</b>	<b>612.720,50</b>	<b>122.544,10</b>	<b>735.264,60</b>
9	Optimizacija ogrevalnih sistemov	7.084,00	7.245,00	1.449,00	8.694,00
10	Samodejno zbiranje rabe energije	7.000,00	7.200,00	1.440,00	8.640,00
11	Vgradnja kogeneracije	70.763,41	73.032,59	14.606,52	87.639,11
<b>B.</b>	<b>INŠTALATERSKA DELA</b>	<b>84.847,41</b>	<b>87.477,59</b>	<b>17.495,52</b>	<b>104.973,11</b>
12	Gradbeni in projektantski nadzor	16.000,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>695.902,01</b>	<b>716.698,09</b>	<b>143.339,62</b>	<b>860.037,71</b>

## Upravičeni in neupravičeni stroški - tekoče cene

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	573.725,00	38.995,50	612.720,50	71,2%
2	Inštalacijska dela	87.477,59	0,00	87.477,59	10,2%
3	Gradbeni in projektantski nadzor	16.500,00	0,00	16.500,00	1,9%
	Skupaj	677.702,59	38.995,50	716.698,09	83,3%
	DDV		143.339,62	143.339,62	16,7%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>677.702,59</b>	<b>182.335,12</b>	<b>860.037,71</b>	<b>100,0%</b>

### viri financiranja investicije

a	Občina Laško		182.335,12	182.335,12	21,2%
b	Sredstva EU KS	677.702,59		677.702,59	78,8%
<b>a+b</b>	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>677.702,59</b>	<b>182.335,12</b>	<b>860.037,71</b>	<b>100,0%</b>

ZŠ	ELEMENTI	Sredstva EU KS	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	573.725,00	38.995,50	612.720,50	71,2%
2	Inštalacijska dela	87.477,59	0,00	87.477,59	10,2%
3	Nadzor	16.500,00		16.500,00	1,9%
	ddv		143.339,62	143.339,62	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>677.702,59</b>	<b>182.335,12</b>	<b>860.037,71</b>	<b>100,0%</b>

## Dinamika financiranja po letih tekoče cene

	VIRI	2014	2015	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210	76.480,95	499.566,25	576.047,20	67,0%
	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962410	13.496,64	88.158,75	101.655,39	11,8%
	<b>SKUPAJ I.</b>	<b>89.977,59</b>	<b>587.725,00</b>	<b>677.702,59</b>	<b>78,8%</b>
II.	Občinski proračun Občine Laško	17.995,52	164.339,60	182.335,12	21,2%
	<b>SKUPAJ VIRI (I. + II.)</b>	<b>107.973,11</b>	<b>752.064,60</b>	<b>860.037,71</b>	<b>178,8%</b>

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	Predhodna dela	2014												2015											
		Mesec												Mesec											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			
Idejna zasnova																									
Izdelava projektne dokumentacije																									
Investicijska dokumentacija																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
<b>IZVEDBA</b>																									
Gradbena dela																									
Inštalacijska dela																									
Projektantski, gradbeni nadzor																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Zaključek investicije																									
Obratovanje																									

## SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0015/2011/9
Datum sklepa:	26.10.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA IN TELOVADNICE V LAŠKEM**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 22.10.2012

2. Dokument je pregledala strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 28.09.2012, ki je dne 26.10.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 860.037,71 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2014 do april 2015.

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 576.047,20 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 101.655,39 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 182.335,12 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdolšek

## SKLEP O POTRDTVITI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBCINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0015/2011/7
Datum sklepa:	05.10.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA IN TELOVADNICE V LAŠKEM**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 01.10.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 28.09.2012, ki je dne 05.10.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 860.037,71 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2014 do april 2015 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 576.047,20 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 101.655,39 EUR
- OBCINA LAŠKO v znesku 182.335,12 EUR

5. Odobri se:


- priprava preinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdošek



## DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LAŠKO

### Predmet in cilji:

Glavni cilj, ki ga želi občina Laško doseči s prenovo objekta Vrtec Laško je zagotoviti ustrezne sodobne prostore, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje vzgojno - izobraževalne dejavnosti. Ostali cilji so naslednji:

- povečati energetska učinkovitost objekta, ki je danes praktično brez izolacij, energetska potraten in s tem zmanjšati obratovalne stroške objekta ter omogočiti boljše bivalne pogoje za zaposlene in otroke,
- preprečitev gospodarske škode v kolikor se objekt ne bi investicijsko vzdrževal.

### Ocena prihrankov zaradi izvedenih ukrepov

		MWh/a	kWh/a	€/a
<b>Toplotna energija</b>	Prihranek toplotne energije	122,66	<b>122.660</b>	<b>20.321,62</b>
	Predvidene raba po sanaciji	117,37	117.370	4.929,54
	Povprečna raba pred sanacijo	240,03	240.030	25.251,16

		MWh/a	kWh/a	€/a
<b>Električna energija</b>	Prihranek EE	0	0	0,00
	Predvidene raba po sanaciji	55,47		
	Povprečna raba pred sanacijo	55,47		

### Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Št.	Aktivnost	z DDV	Od tega	Skupaj	%
		2013	DDV	brez DDV	
<b>1</b>	<b>Projektna dokumentacija</b>	<b>9.600</b>	<b>1.600</b>	<b>8.000</b>	2,20%
	Projekt za izvedbo	9.600	1.600	8.000	
<b>2</b>	<b>Gradbeno obrtniška dela</b>	<b>267.935</b>	<b>44.656</b>	<b>223.279</b>	61,44%
	Upravičena gradbeno obrtniška dela	232.436	38.739	193.697	
	- fasada	55.558	9.260	46.298	
	- okna na lupini stavbe	109.284	18.214	91.070	
	- vrata na lupini stavbe	6.762	1.127	5.635	
	- toplotna izolacija podstrešja	29.297	4.883	24.414	
	- toplotna izolacija stropa kleti	31.536	5.256	26.280	
	Ostala neupravičena gradbeno obrtniška dela	35.499	5.916	29.582	
	- krovsko kleparska dela	11.883	1.980	9.902	
	- suhomontažna dela	23.616	3.936	19.680	
<b>3</b>	<b>Inštalacijska dela</b>	<b>135.742</b>	<b>22.624</b>	<b>113.118</b>	31,13%
	- vgradnja kotla na biomaso	45.022	7.504	37.518	
	- termostatski ventili	4.320	720	3.600	
	- energetska monitoring	8.400	1.400	7.000	
	- vgradnja sistema za prezračevanje	78.000	13.000	65.000	
<b>4</b>	<b>Elektroinštalacije</b>	<b>14.424</b>	<b>2.404</b>	<b>12.020</b>	3,31%
<b>5</b>	<b>Gradbeni in projektantski nadzor</b>	<b>8.400</b>	<b>1.400</b>	<b>7.000</b>	1,93%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>436.101</b>	<b>72.684</b>	<b>363.418</b>	<b>100,00%</b>

## NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Investitor načrtuje za izvedbo investicije koristiti naslednje vire financiranja:

- sofinanciranje iz javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) za »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti« in
- sredstva proračuna občine Laško.

### Sredstva pridobljena preko javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti

Vrednost predvidenih nepovratnih sredstev znaša 313.815 € oziroma 72 % celotne vrednosti investicije.

Tabela 2: Delež in ocena upravičenih in neupravičenih stroškov ter viri financiranja

Št.	Stroški	Skupaj	%	Vir financiranja
1	Ocena upravičenih stroškov	313.815	71,96%	MZIP
2	Ocena neupravičenih stroškov	122.286	28,04%	Občina Laško
	<b>SKUPAJ</b>	<b>436.101</b>	<b>100,00%</b>	

Predviden terminski plan realizacije projekta

Aktivnosti	2013				
	Julij	Avgust	September	Oktober	November
Vodenje projekta					
Priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in dobavitelja opreme					
Podpis pogodbe z izvajalcem GOI del in opreme					
Izvedba GOI del					
Dobava in montaža opreme					
Strokovni nadzor					
Zahtevek do MZIP					
Prevzem, odprava pomanjkljivosti					



## SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBCINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0033/2012/2
Datum sklepa:	05.11.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LAŠKO**, ki ga je izdelal Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Koroška 37a, 3320 Velenje dne 02.11.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 28.09.2012, ki je dne 05.11.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 436.101,11 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2013 do november 2013 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 266.742,91 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 47.072,28 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 122.285,92 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdošek

## DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: LC 200040 Vrh-Laziše (faza1)

P36 do profila P121 v skupni dolžini 1680 m. Širina asfaltnega vozišča bo 3,50 m skupaj z asfaltno muldo oziroma asfaltno koritnico. Izvedejo se tudi peščene bankine v širini 0,5m. Obnova bo izvedena v sklopu vzdrževalnih del v javno korist.

Cesta je predvidena na obstoječi trasi, ki je kategorizirana lokalna cesta. Predlog rešitve:

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,50 m skupaj z asfaltno muldo ali asfaltno koritnico.
- izvedejo se peščene bankine v širini 0,50 m
- računsko hitrost 40 km/h
- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča
- potrebno je urediti prometno signalizacijo

Trasa ceste se ne bo spremenila, saj gre v okviru investicije le za obnovo. Obravnavana investicija se izvaja v sklopu obnove prometne infrastrukture v Občini Laško.

### Namen in cilji investicije

**Namen investicije** je z obnovo lokalne ceste LC 200040 Vrh – Lažiše izboljšati prometno varnost ter stanja okolja, hkrati pa dvigniti kvalitete bivanja prebivalcev na tem območju.

**Cilj investicije je:**

- Obnova odseka lokalne ceste od profila P36 do profila P121 v skupni dolžini 1.680 m.
- Izdelava peščenih bankin.
- Ureditev odvodnjavanja cestišča.
- Ureditev prometne signalizacije

### Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS		Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen december 2012					
1	Pripravljalna dela	3.785,00	757,00	4.542,00	1,4%
2	Spodnji ustroj	21.953,25	4.390,65	26.343,90	8,3%
3	Zgornji ustroj	159.447,00	31.889,40	191.336,40	60,5%
4	Odvodnjavanje	18.030,00	3.606,00	21.636,00	6,8%
5	Drenaža (cesta)	17.467,00	3.493,40	20.960,40	6,6%
6	Sanacijska dela	10.000,00	2.000,00	12.000,00	3,8%
7	Zaključna dela	7.339,00	1.467,80	8.806,80	2,8%
8	Nepredvidena dela	11.401,06	2.280,21	13.681,27	4,3%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>249.422,31</b>	<b>49.884,46</b>	<b>299.306,77</b>	<b>94,6%</b>
10	Nakup zemljišč		0,00	0,00	0,0%
11	Nadzor nad investicijo	4.166,67	833,33	5.000,00	1,6%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	10.000,00	2.000,00	12.000,00	3,8%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>14.166,67</b>	<b>2.833,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5,4%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>263.588,98</b>	<b>52.717,80</b>	<b>316.306,77</b>	<b>100,0%</b>

## FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa - tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	249.422,31		249.422,31	78,9%
2	Nadzor	4.166,67		4.166,67	1,3%
3	Projektna dokumentacija	10.000,00		10.000,00	3,2%
	<b>Skupaj</b>	<b>263.588,98</b>	<b>0,00</b>	<b>263.588,98</b>	<b>83,3%</b>
	<b>DDV</b>		<b>52.717,80</b>	<b>52.717,80</b>	<b>16,7%</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>263.588,98</b>	<b>52.717,80</b>	<b>316.306,77</b>	<b>100,0%</b>

### vir financiranja investicije

a	Občina Laško	113.588,98	52.717,80	166.306,77	52,6%
b	SVLR -23. člen ZFO	150.000,00		150.000,00	47,4%
a+b	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>263.588,98</b>	<b>52.717,80</b>	<b>316.306,77</b>	<b>100,0%</b>

Zš	ELEMENTI	SVLR -23. člen ZFO		SKUPAJ	Struktur a
		ZFO	Občina laško		
1	Gradbena dela	150.000,00	99.422,31	249.422,31	78,9%
2	Nadzor		4.166,67	4.166,67	1,3%
3	Projektna dokumentacija		10.000,00	10.000,00	3,2%
	ddv		52.717,80	52.717,80	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.306,77</b>	<b>316.306,77</b>	<b>100,0%</b>

### Dinamika financiranja po letih tekoče cene

VIRI	2012	2013	skupaj	struktura
Občina Laško		166.306,77	166.306,77	52,6%
Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj		150.000,00	150.000,00	47,4%
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>316.306,77</b>	<b>316.306,77</b>	<b>100,0%</b>

### Terminski plan izvedbe

Aktivnosti/Leto	2012												2013												
	Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Izdelava PZI																									
Investicijska dokumentacija																									
Gradbeno dovoljenje																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
<b>IZVEDBA</b>																									
Gradbena dela																									
Nadzor nad investicijo																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Interni prevzem investicije																									
Priprava poročila za SVLR																									
Zahtevek za izplačilo na SVLR																									

## SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	371-0023/2012
Datum sklepa:	15.12.2012

Na podlagi Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrđi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: LC 200040 Vrh-Laziše (faza 1), ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 06.12.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 37100-01/2012 dne 19.12.2011, ki je dne 15.12.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 316.306,77 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januar 2013 do junij 2013 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 150.000,00 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 166.306,77 EUR


5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdošek



**NOVELACIJA 1 DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA  
PROJEKTA: LC 200040 Vrh-Laziše (faza 1)**

**POJASNILA NOVELACIJE 1**

Osnovni dokument identifikacije investicijskega projekta v obnovo lokalne ceste LC 200040 Vrh – Laziše (faza 1) od profila P36 do profila P121 v skupni dolžini 1680 m, je bil izdelan 06.12.2012, potrjen pa 15.12.2012.

V prvem dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta so bili upoštevani projektantski popisi izvedbenih del v višini 316.306,77 € bruto, ki vključuje tudi strošek nadzora in projektne dokumentacije.

Novelacija DIIP št. 1 vključuje naslednje spremembe:

- Bruto vrednost investicije po stalnih cenah v februar 2013 znaša na osnovi ponudbe izbranega ponudnika v postopku javnega naročanja skladno z Zakonom o javnem naročanju ter strošek nadzora in projektne dokumentacije v višini 244.500,00 € bruto.
- Povečal se je odstotek sofinanciranja z javnimi sredstvi iz 47,4% na 61,3%.

Vsa ostala vsebina osnovnega dokumenta v primerjavi z novelacijo 1 se ni spremenila.

**Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene**

	OPIS	Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen december 2012					
1	Pripravljalna dela	3.289,61	657,92	3.947,53	1,6%
2	Spodnji ustroj	12.063,28	2.412,66	14.475,94	5,9%
3	Zgornji ustroj	129.739,98	25.948,00	155.687,98	63,7%
4	Odvodnjavanje	11.787,30	2.357,46	14.144,76	5,8%
5	Drenaža (cesta)	9.445,14	1.889,03	11.334,17	4,6%
6	Sanacijska dela	10.534,19	2.106,84	12.641,03	5,2%
7	Zaključna dela	4.092,84	818,57	4.911,41	2,0%
8	Nepredvidena dela	9.047,66	1.809,53	10.857,19	4,4%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>93,3%</b>
10	Nakup zemljišč		0,00	0,00	0,0%
11	Nadzor nad investicijo	2.850,00	570,00	3.420,00	1,4%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	10.900,00	2.180,00	13.080,00	5,3%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>13.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6,7%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>203.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>100,0%</b>

## Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa -tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	190.000,00		190.000,00	77,7%
2	Nadzor	2.850,00		2.850,00	1,2%
3	Projektna dokumentacija	10.900,00		10.900,00	4,5%
	<b>Skupaj</b>	<b>203.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.750,00</b>	<b>83,3%</b>
	<b>DDV</b>		<b>40.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>16,7%</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>203.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>100,0%</b>

### viri financiranja investicije

a	Občina Laško	53.750,00	40.750,00	94.500,00	38,7%
b	SVLR -23. člen ZFO	150.000,00		150.000,00	61,3%
<b>a+b</b>	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>203.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>100,0%</b>

Zš	ELEMENTI	SVLR -23. člen ZFO	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	150.000,00	40.000,00	190.000,00	77,7%
2	Nadzor		2.850,00	2.850,00	1,2%
3	Projektna dokumentacija		10.900,00	10.900,00	4,5%
	ddv		40.750,00	40.750,00	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>100,0%</b>

### Dinamika financiranja po letih tekoče cene

VIRI	2012	2013	skupaj	struktura
Občina Laško		94.500,00	94.500,00	38,7%
Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj		150.000,00	150.000,00	61,3%
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>100,0%</b>

## SKLEP O POTRITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	371-0023/2012/6
Datum sklepa:	05.02.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: LC 200040 Vrh-Laziše (faza 1) novelacija 1, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 04.02.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 37100-01/2012 dne 19.12.2011, ki je dne 05.02.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 244.500,00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januar 2013 do junij 2013 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 150.000,00 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 94.500,00 EUR


5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdošek



## DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: LC 200170 REČICA – ZAVRATE

### Predmet investicije

Predmet investicije je obnova lokalne ceste LC 200170 Rečica - Zavrata od km 6 +240m do km 7 +718m v Občini Laško v skupni dolžini 1.480m. Obnova bo izvedena v sklopu vzdrževalnih del v javno korist.

Cesta je predvidena na obstoječi trasi, ki je kategorizirana lokalna cesta. Predlog rešitve:

- Predvidena širina je 4,50 m skupaj z asfaltno muldo ali asfaltno koritnico.
- računsko hitrost 40 km/h
- izvedba peščenih bankin v širini 0,50 m
- ureditev odvodnjavanje cestišča
- ureditev prometne signalizacije

Trasa ceste se ne bo spremenila, saj gre v okviru investicije le za obnovo. Obravnavana investicija se izvaja v sklopu obnove prometne infrastrukture v Občini Laško.

### Namen in cilji investicije

**Namen investicije** je z obnov lokalne LC 200170 Rečica – Zavrata, izboljšati prometno varnost ter stanja okolja, hkrati pa dvigniti kvalitete bivanja prebivalcev na tem območju.

#### Cilj investicije je:

- Obnova lokalne ceste LC 200170 Rečica - Zavrata od km 6 +240m do km 7 +718m v dolžini 1.480 m.
- Ureditev odvodnjavanja vozišča.
- Izvedba preplastitve z asfaltom debeline 6 cm.
- Ureditev peščenih bankin.
- Ureditev prometne signalizacije.

### Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

	OPIS	Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen december 2012					
1	Pripravljalna dela	4.568,00	913,60	5.481,60	1,9%
2	Spodnji ustroj	3.127,00	625,40	3.752,40	1,3%
3	Zgornji ustroj	163.163,50	32.632,70	195.796,20	66,3%
4	Odvodnjavanje	9.671,00	1.934,20	11.605,20	3,9%
5	Drenaža (cesta)	18.884,00	3.776,80	22.660,80	7,7%
6	AB dela	2.680,00	536,00	3.216,00	1,1%
7	Zaključna dela	19.050,50	3.810,10	22.860,60	7,7%
8	Nepredvidena dela	10.923,20	2.184,64	13.107,84	4,4%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>232.067,20</b>	<b>46.413,44</b>	<b>278.480,64</b>	<b>94,2%</b>
10	Nakup zemljišč		0,00	0,00	0,0%
11	Nadzor nad investicijo	4.166,67	833,33	5.000,00	1,7%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	10.000,00	2.000,00	12.000,00	4,1%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>14.166,67</b>	<b>2.833,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5,8%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>246.233,87</b>	<b>49.246,77</b>	<b>295.480,64</b>	<b>100,0%</b>



## Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa - tekoče cene

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	232.067,20		232.067,20	78,5%
2	Nadzor	4.166,67		4.166,67	1,4%
3	Projektna dokumentacija	10.000,00		10.000,00	3,4%
	<b>Skupaj</b>	<b>246.233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>246.233,87</b>	<b>83,3%</b>
	<b>DDV</b>		<b>49.246,77</b>	<b>49.246,77</b>	<b>16,7%</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>246.233,87</b>	<b>49.246,77</b>	<b>295.480,64</b>	<b>100,0%</b>

### virji financiranja investicije

a	Občina Laško	96.233,87	49.246,77	145.480,64	49,2%
b	SVLR -23. člen ZFO	150.000,00		150.000,00	50,8%
a+b	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>246.233,87</b>	<b>49.246,77</b>	<b>295.480,64</b>	<b>100,0%</b>

ZŠ	ELEMENTI	SVLR -23. člen		SKUPAJ	Struktur a
		ZFO	Občina laško		
1	Gradbena dela	150.000,00	82.067,20	232.067,20	78,5%
2	Nadzor		4.166,67	4.166,67	1,4%
3	Projektna dokumentacija		10.000,00	10.000,00	3,4%
	ddv		49.246,77	49.246,77	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.480,64</b>	<b>295.480,64</b>	<b>100,0%</b>

## Dinamika financiranja po letih tekoče cene

VIRI	2012	2013	skupaj	struktura
Občina Laško		145.480,64	145.480,64	49,2%
Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj		150.000,00	150.000,00	50,8%
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>295.480,64</b>	<b>295.480,64</b>	<b>100,0%</b>

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2012												2013											
	Mesec												Mesec											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Izdelava PZI																								
Investicijska dokumentacija																								
Gradbeno dovoljenje																								
Razpis in izbor izvajalcev del																								
<b>IZVEDBA</b>																								
Gradbena dela																								
Nadzor nad investicijo																								
Odprava pomanjkljivosti																								
Interni prevzem investicije																								
Priprava poročila za SVLR																								
Zahtevek za izplačilo na SVLR																								

## SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	371-0022/2012/4
Datum sklepa:	14.12.2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrđi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: LC 200170 REČICA - ZAVRATE, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 06.12.2012

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 37100-01/2012 dne 19.12.2011, ki je dne 14.12.2012 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 295.480,64 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januar 2013 do julij 2013 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 150.000,00 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 145.480,64 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdojšek

## NOVELACIJA 1 DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: LC 200170 REČICA - ZAVRATE

### POJASNILA NOVELACIJE 1

Osnovni dokument identifikacije investicijskega projekta v obnovo lokalne ceste LC 200170 Rečica - Zavrata od km 6 +240m do km 7 +718m v Občini Laško v skupni dolžini 1.480 m, je bil izdelan 06.12.2012, potrjen pa 15.12.2012.

V prvem dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta so bili upoštevani projektantski popisi izvedbenih del v višini 295.480,64 € bruto, ki vključuje tudi strošek nadzora in projektne dokumentacije.

Novelacija DIIP št. 1 vključuje naslednje spremembe:

- Bruto vrednost investicije po stalnih cenah v januar 2013 znaša na osnovi ponudbe izbranega ponudnika v postopku javnega naročanja skladno z Zakonom o javnem naročanju ter strošek nadzora in projektne dokumentacije v višini 246.804,00 € bruto.
- Povečal se je odstotek sofinanciranja z javnimi sredstvi iz 50,8% na 60,8%.

Vsa ostala vsebina osnovnega dokumenta v primerjavi z novelacijo 1 se ni spremenila.

### Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

	OPIS	Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen december 2012					
1	Pripravljalna dela	3.817,70	763,54	4.581,24	1,9%
2	Spodnji ustroj	2.613,39	522,68	3.136,07	1,3%
3	Zgornji ustroj	136.363,78	27.272,76	163.636,54	66,3%
4	Odvodnjavanje	8.082,53	1.616,51	9.699,04	3,9%
5	Drenaža (cesta)	15.782,29	3.156,46	18.938,75	7,7%
6	AB dela	2.239,81	447,96	2.687,77	1,1%
7	Zaključna dela	15.921,44	3.184,29	19.105,73	7,7%
8	Nepredvidena dela	9.129,06	1.825,81	10.954,87	4,4%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>193.950,00</b>	<b>38.790,00</b>	<b>232.740,00</b>	<b>94,3%</b>
10	Nakup zemljišč		0,00	0,00	0,0%
11	Nadzor nad investicijo	2.910,00	582,00	3.492,00	1,4%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	8.810,00	1.762,00	10.572,00	4,3%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>11.720,00</b>	<b>2.344,00</b>	<b>14.064,00</b>	<b>5,7%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>205.670,00</b>	<b>41.134,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>100,0%</b>

## Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa - tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	193.950,00		193.950,00	78,6%
2	Nadzor	2.910,00		2.910,00	1,2%
3	Projektna dokumentacija	8.810,00		8.810,00	3,6%
	<b>Skupaj</b>	<b>205.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.670,00</b>	<b>83,3%</b>
	<b>DDV</b>		<b>41.134,00</b>	<b>41.134,00</b>	<b>16,7%</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>205.670,00</b>	<b>41.134,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>100,0%</b>

### viru financiranja investicije

a	Občina Laško	55.670,00	41.134,00	96.804,00	39,2%
b	SVLR -23. člen ZFO	150.000,00		150.000,00	60,8%
a+b	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>205.670,00</b>	<b>41.134,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>100,0%</b>

Zš	ELEMENTI	SVLR -23. člen ZFO		SKUPAJ	Struktur a
		SVLR -23. člen ZFO	Občina laško		
1	Gradbena dela	150.000,00	43.950,00	193.950,00	78,6%
2	Nadzor		2.910,00	2.910,00	1,2%
3	Projektna dokumentacija		8.810,00	8.810,00	3,6%
	ddv		41.134,00	41.134,00	16,7%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.804,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>100,0%</b>

### Dinamika financiranja po letih tekoče cene


VIRI	2012	2013	skupaj	struktura
Občina Laško		96.804,00	96.804,00	39,2%
Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj		150.000,00	150.000,00	60,8%
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>246.804,00</b>	<b>100,0%</b>

## SKLEP O POTRITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	371-0022/2012/5
Datum sklepa:	06.02.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – novelacija št. 1 za projekt/program: **LC 200170 REČICA - ZAVRATE**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 06.02.2013
2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 37100-01/2012 dne 19.12.2011, ki je dne 06.02.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 246.804,00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januar 2013 do julij 2013 .
4. Vire za financiranje zagotavljajo:
  - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 150.000,00 EUR
  - OBČINA LAŠKO v znesku 96.804,00 EUR
5. Odobri se:
  - priprava predinvesticijske zasnove
  - priprava investicijskega programa
  - izvedba investicije
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:
  - uvrsti nov projekt
  - spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdošek

## DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: UREDITEV TREH VAŠKIH JEDER V OBČINI LAŠKO

Predmet investicije je ureditev treh vaških jeder v Občini Laško in sicer v Mali Brezi izvedba hodnika za pešce na levi strani vozišča ob reg. Cesti R3-681, odsek 4006 Laško-Breze-Šentjur v dolžini 175 m in širine 1,5m ter razširitev vozišča za cca 1.5 m vključno z izgradnjo vodovoda Mala Breza v skupni dolžini 2.138 m. V vaškem jedru Zgornja Rečica se zgradi pločnik ter uredijo dva avtobusna postajališča. V vaškem jedru Zidani Most – Vila pa se zgradi nujno potrebni parkirni prostor ter še bolj potrebno otroško igrišče. Vaško jedro se tudi hortikulturno uredi.

Naložba vključuje več kot tri vsebine, ki so predmet podpore 3 »ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naselju« in sicer izgradnja vodovoda, izgradnja pločnika in javne razsvetljave, otroško igrišče, ter postavitve klopi, itd .

### Namen in cilji investicije

**Namen investicije** je izboljšati kakovosti življenja ter zagotovitev enakovrednih bivalnih pogoje v vaških naseljih, kot so v večjih mestih. Namen bo dosežen u ureditvijo pločnikov, avtobusnih postajališč, izgradnjo otroškega igrišča, zagotovitvijo neoporečne pitne vode.

#### Splošni cilji naložbe:

- Izboljšati kakovost življenja krajanov vaškega jedra
- Zagotoviti enakovrednejše bivalne pogoje na podeželju
- Izboljšati izgled in atraktivnost vaškega jedra
- Preprečiti odseljevanja mladega prebivalstva.
- Povečati požarno varnost
- Zagotoviti dostop do neoporečne pitne vode.
- Zagotoviti varnost otrok.

#### Specifični cilji naložbe:

- Zgraditi pločnik in urediti javno razsvetljava v vaškem jedru,
- Zgraditi nov vodovod v naselju Mala Breza,
- Zagotoviti varno gibanje krajanov predvsem otrok ob regionalni cesti,
- Povečati prometno varnost
- Zagotoviti zadostne količin neoporečne pitne vode
- Zmanjšati vodne izgube.
- Zmanjšati izpust odpadnih vod v okolje.
- Zagotoviti otrokom prostor za igro.
- Izgradnja dveh avtobusnih postajališč.

---

#### PREDVIDEN OBSEG DEL:

Dolžina vodovoda Mala Breza: 2.138 m  
Dolžina pločnika Mala Breza: 175 m  
Avtobusno postajališče Mala Breza: 3x  
Dolžina pločnika Zg. Rečica: 220 m  
Avtobusno postajališče Zg. Rečica: 2x  
Otroško igrišče v Zidanem Mostu: 1x  
Parkirni prostor: 8 mest

---

### Skupna investicijska vrednost - stalne cene -> tekoče cene

	OPIS	Predračunska vrednost	Razlika	Predračunska vrednost	ddv	Vrednost SKUPAJ	Delež
	Nivo cen	stalne cene		tekoče cene		tekoče cene	
1	Preddela	43.566,71	1,058%	46.081,24	9.216,25	55.297,48	9,8%
2	Zemeljska dela	28.405,69	1,033%	29.346,85	5.869,37	35.216,22	6,3%
	Betonska in armiranobetonska dela	10.920,00	1,000%	10.920,00	2.184,00	13.104,00	2,3%
	Zidarska dela	34.200,00	1,000%	34.200,00	6.840,00	41.040,00	7,3%
	Zgornji ustroj in gradbena dela	29.476,90	1,000%	29.476,90	5.895,38	35.372,28	6,3%
	Opažarska dela	800,00	1,000%	800,00	160,00	960,00	0,2%
	Ključavničarska dela	4.302,00	1,000%	4.302,00	860,40	5.162,40	0,9%
	Kamnoseška dela	1.120,00	1,000%	1.120,00	224,00	1.344,00	0,2%
3	Voziščne konstrukcije	17.208,74	1,072%	18.441,92	3.688,38	22.130,30	3,9%
4	Odvodnjavanje	14.815,45	1,072%	15.877,13	3.175,43	19.052,55	3,4%
	Kanalizacija	1.518,00	1,000%	1.518,00	303,60	1.821,60	0,3%
5	Gradbena in obrtniška dela	96.407,10	1,071%	103.212,89	20.642,58	123.855,46	22,0%
6	Montažna dela	58.174,59	1,083%	63.013,74	12.602,75	75.616,49	13,4%
7	Zaključna dela	16.457,91	1,050%	17.278,10	3.455,62	20.733,72	3,7%
	Zunanja ureditev	2.196,00	1,000%	2.196,00	439,20	2.635,20	0,5%
8	Ostala dela	6.456,49	1,072%	6.919,16	1.383,83	8.302,99	1,5%
<b>A.</b>	<b>GRADBENA DELA</b>	<b>366.025,58</b>	<b>1,051%</b>	<b>384.703,92</b>	<b>76.940,78</b>	<b>461.644,70</b>	<b>82,0%</b>
9	Oprema cesta	3.048,64	1,072%	3.267,11	653,42	3.920,53	0,7%
	Opreme Zidani Most - Vila	53.530,00	1,000%	53.530,00	10.706,00	64.236,00	11,4%
<b>B.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>56.578,64</b>	<b>1,004%</b>	<b>56.797,11</b>	<b>11.359,42</b>	<b>68.156,53</b>	<b>12,1%</b>
10	Nakup zemljišč	4.361,33	1,000%	4.361,33	0,00	4.361,33	0,8%
11	Nadzor nad investicijo	4.464,59	1,420%	6.339,06	1.267,81	7.606,88	1,4%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	17.489,00	1,000%	17.489,00	3.497,80	20.986,80	3,7%
<b>C.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>26.314,92</b>	<b>1,071%</b>	<b>28.189,39</b>	<b>4.765,61</b>	<b>32.955,01</b>	<b>5,9%</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Skupaj vsa dela</b>	<b>448.919,14</b>	<b>1,046%</b>	<b>469.690,42</b>	<b>93.065,82</b>	<b>562.756,23</b>	<b>100,0%</b>

## Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa -tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	384.703,92	0,00	384.703,92	68,4%
2	Oprema	56.797,11	0,00	56.797,11	10,1%
3	Nadzor	6.339,06	0,00	6.339,06	1,1%
4	Zemljišče	4.361,33	0,00	4.361,33	0,8%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)				
5	in ostalo	17.489,00	0,00	17.489,00	3,1%
6	Investicijska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Skupaj</b>	<b>469.690,42</b>	<b>0,00</b>	<b>469.690,42</b>	<b>83,5%</b>
	<b>DDV</b>		<b>93.065,82</b>	<b>93.065,82</b>	<b>16,5%</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>469.690,42</b>	<b>93.065,82</b>	<b>562.756,23</b>	<b>100,0%</b>

### viri financiranja investicije

a	Občina Laško	187.876,17	93.065,82	280.941,98	49,9%
b	Sredstva MKGP in EKSRP -do 60%	281.814,25		281.814,25	50,1%
a+b	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>469.690,42</b>	<b>93.065,82</b>	<b>562.756,23</b>	<b>100,0%</b>

Zš	ELEMENTI	Sredstva MKGP in EKSRP	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	230.822,35	153.881,57	384.703,92	68,4%
2	Oprema	34.078,26	22.718,84	56.797,11	10,1%
3	Nadzor	3.803,44	2.535,63	6.339,06	1,1%
4	Zemljišče	2.616,80	1.744,53	4.361,33	0,8%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)				
5	in ostalo	10.493,40	6.995,60	17.489,00	3,1%
	ddv		93.065,82	93.065,82	16,5%
	<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>281.814,25</b>	<b>280.941,98</b>	<b>562.756,23</b>	<b>100,0%</b>

### Dinamika financiranja po letih tekoče cene

VIRI	pred 2011	2011	2013	skupaj	struktura
Občina Laško	18.584,40	6.763,73	255.593,85	280.941,98	49,9%
Sredstva MKGP in EKSR			281.814,25	281.814,25	50,1%
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>18.584,40</b>	<b>6.763,73</b>	<b>537.408,10</b>	<b>562.756,23</b>	<b>100,0%</b>



## TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	Pred hodna dela	2011												2013											
		Mesec												Mesec											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			
Idejna zasnova																									
Izdelava projektne dokumentacije																									
Investicijska dokumentacija																									
Gradbeno dovoljenje																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
<b>IZVEDBA</b>																									
Gradbena dela																									
Obrtniška dela																									
Zunanja ureditev																									
Oprema																									
Nadzor nad investicijo																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Zaključek investicije																									
Obratovanje																									

Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek

## SKLEP O POTRDTVITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-59/2010/20
Datum sklepa:	05.02.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **Ureditev treh vaških jeter v Občini Laško**, ki ga je izdelal Občina Laško - mag. Andrej Flis dne 04.02.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-59/2010/3 dne 30.08.2010, ki je dne 05.02.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 562.756,23 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od Maj 2013 do Oktober 2013 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- PRP 2007 - 2013 Ukrep 322 v znesku 281.814,25 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 280.941,98 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO

Franc Zdolšek

