

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN

Mestna ulica 2, Laško

Številka: 600 - 03/2013

Datum: 28. 11. 2013

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Glasbena šola Laško - Radeče"

Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavniki predlagatelja na seji:

- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Gradivo so obravnavali:

- Odbor za gospodarske dejavnosti občine Laško, 4. 12. 2013

- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 5. 12. 2013

Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011);

Predlog sklepa:

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Obnova Glasbene šole" v predloženi vsebini.

2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo JZ Glasbena šola Laško – Radeče.

Obrazložitev:

Z obnovo zgradbe na Valvazorjevem trgu 2 smo začeli v letu 2011. Na začetku leta smo pridobili dokumentacijo za idejno zasnovo in adaptacijo zgradbe, kasneje pa še PZI za obnovo celotne zgradbe. Vse načrte je izdelal projektni atelje P&A iz Velenja, glavna arhitektka pa sta bila Andrej in Pavli Šifer. Septembra smo od Zavoda za varstvo kulturne dediščine dobili tudi Kulturnovarstveno soglasje.

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave JN8637/2011 z dne 29.7.2011, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik REMONT d.d., Oblakova 30, 3000 Celje. Z deli smo začeli v septembru 2011. Najprej je bila na vrsti obnova fasade, stavbnega pohištva in zamenjava kritine na strehi. Obnovili smo tudi dvorišče pred Glasbeno šolo.

Projekt je spadal pod operacijo "**Obnova starega mestnega jedra Laško**", ki ga je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V poletnih mesecih 2012 smo začeli z adaptacijo pritličja, I. nadstropja, tlaka in postavitvi vseh sten v mansardi. Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave JN6568/2012 z dne 19.6.2012, spremembe, št. objave JN7034/2012 z dne 29.6. 2012, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Gradbeni inženiring, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. Z deli smo zaključili v decembru 2012.

V juniju 2013 smo začeli z delom v mansardi. Na podlagi javnega naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave nmv917/2013 z dne 19.4.2013, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik AA GRADING, gradbeni inženiring, d.o.o., Gimnazijska 14. 1420 Trbovlje. Dela so bila dokončana v avgustu 2013 in 2. septembra je bila svečana otvoritev.

Celotna površina znaša 1028 m². V pritličju se nahaja dvorana za ples, garderoba za učence plesa, učilnici za pouk klavirja, harmonike ter dvorana za nastope s 58 sedeži. Dvorana je sodobno opremljena in je namenjena razrednim, oddelčnim in internim nastopom. V prvem nadstropju se nahajajo učilnice za poučevanje klavirja in godal, učilnica za nauk o glasbi in učilnica za vaje orkestrrov.

V mansardnem delu se nahaja zbornica, ravnateljeva pisarna, arhiv in šest učilnic za poučevanje pihal, kitare in citer.

Vse učilnice so prostorne, svetle, opremljene z novim pohištvo in potrebnimi avdio vizualnimi pripomočki. V skladu s predpisi so tudi akustično opremljene.

Vrednost celotne investicije (GOI, dokumentacija, nadzor, pohištvo) znaša **844.724,82 EUR**. Od tega smo Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili **249.927,82 EUR**.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek