

Številka: 3710-9/2017

Datum: 27.2.2019

Predlagatelj:
Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200040 Vrh – Laziše od P1 do P36

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Predstavniki predlagatelja na seji bo: Andrej Kaluža

Gradivo obravnavali:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 6. 3. 2019

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 6. 3. 2019

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/2018),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednje sklepe:

1. **Občinski svet občine Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi obnove LC 200040 Vrh – Laziše od P1 do P36 v predloženi vsebini.**
2. **Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v upravljanje na JP Komunalna Laško.**



Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Konec septembra smo pričeli z obnovo cestnega odseka LC 200040 Vrh-Laziše od P1 do P36 v dolžini 700 m.

Obstoječa lokalna cesta je bila na obravnavanem odseku stabilna, vendar na nekaterih mestih dotrajana in poškodovana.

Odvodnjavanje je potekalo preko prepustov, ki so bili dotrajani in niso omogočali pravilnega odvodnjavanja iz cestišča in zalednih brežin. Na nekaterih predelih trase se je voda prosto pretaka preko površine ceste do obcestnih jarkov, ki so zbili zaraščeni in niso omogočali pravilnega pretoka vode.

Obnova cestnega odseka je obsegala ureditev odvodnjavanja vozišča, utrditev zgornjega ustroja ceste s dosutjem tampona ter izvedbo asfaltnega vozišča skupaj s muldo v debelini 5+3 cm.

Na nasprotni strani mulde je ob vozišču izvedena peščena bankina v širini 0,5 m.

Na kritičnih odsekih je cesta zaščitena s varovalno ograjo.


Dela je izvajalo podjetje MSV Žohar d.o.o. pod strokovnim nadzorom Ga. Julija Žveplan Dolar iz podjetja Biro Žveplan d.o.o.,

Dela so bila izvedena v pogodbenem roku in vrednosti.

Vrednost izvedene investicije znaša 95.196,60 EUR.

Odstopanj med NRP (OB057-17-0012 Obnova LC 200040 Vrh-Laziše) in stroški dejansko izvedenih del ni.




Andrej Kaluža
vodja oddelka za GJSOP