



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 303-0002/2022-4

Datum: 31. 5. 2022

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško na svoji 20. redni seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko od januarja do decembra 2021

Gradivo pripravil: Simbio d.o.o. - ORP »Osrednje Celjsko«

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško.

Predstavniki predlagatelja na seji: Bojana Stopinšek – ORP "Osrednje Celjsko"

Vabljeni na sejo: Bojana Stopinšek – ORP "Osrednje Celjsko"

Gradivo obravnaval:

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, dne 9. 6. 2022

Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur.l. RS, št. 79/15-UPB1)

Sklep: Občinski svet Laško sprejme poročilo o delovanju ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra 2021, v predloženi vsebini.



Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

97

OBRAZLOŽITEV:

Vsako leto se letna poročila za preteklo leto obravnavajo najprej na odborih in nato še na Občinskem svetu Laško. Zato predlagamo, da se na seji obravnava tudi Poslovno poročilo Območnega razvojnega partnerstva "Osrednje Celjsko" za leto 2021. Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko od januarja do decembra 2021 je v prilogi gradiva.



Mag. Andrej FLIS
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Priloga:

Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra 2021

Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra 2021

Izvajanje splošnih razvojnih nalog (v nadaljevanju SRN) od januarja do decembra 2021

V okviru ORP Osrednje Celjsko so se od januarja do decembra 2021 izvajale splošne razvojne naloge (v nadaljevanju SRN), v skladu z *Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011)*, *Pogodbe o sofinanciranju razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo v letu 2021* (originala še nimamo), *Pogodbe o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko in Dodatkom št. 13 k Pogodbi o vzpostavitvi ORP »Osrednje Celjsko« za leto 2020 in 2021* ter *Strategije izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski razvojni regiji za programsko obdobje 2014-2020*.

Splošne razvojne naloge (SRN) v skladu z 18. členom ZSRR-2 in Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji za programsko obdobje 2014-2020 obsegajo:

- Vrednotenje in spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije in Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko za obdobje 2014-2020;
- Pripravo Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021 – 2027;
- Pripravo Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko za obdobje 2021 – 2027;
- Pripravo in usklajevanje Dogovorov za razvoj regije;
- Pripravo projektnih predlogov za prijavo na razpise v okviru OP EKP 2014-2020;
- Izvajanje organizacijskih, koordinacijskih in administrativnih nalog za potrebe območnega razvojnega sveta (ORS) in območnega strokovnega odbora (OSO);
- Izvajanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi skupnih območnih razvojnih projektov;
- Spremljanje, svetovanje in prijava na aktualne razpise za sredstva iz evropskih skladov, ministrstev in drugih ustanov, s področja skupnih razvojnih projektov in opozarjanje občin na le-te;
- Promoviranje ORP Osrednje Celjskega in investicij območja.

Predvidene druge razvojne naloge - Poročilo o aktivnostih

PLAN 2021	Poročilo januar – december 2021
Koordinacija in izvajanje 10 projektov v okviru PN 4.4, ki so vključeni v Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije	1. Šentjur - Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina – Rogatec vrednost sofinanciranja EU + SLO: 6.028.228,00 € ocenjena vrednost: 14.461.528,00 € DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih koordinacij z občinami, RA Sotlo in RA Kozjansko, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Vloga za neposredno potrditev operacije oddana. Usklajevanje dopolnitev. JN za izbor izvajalca objavljeno. ODLOČITVI O PODPORI OPERACIJ IZDANI.

2. Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela - Braslovče - Šešče

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 €

ocenjena vrednost: 2.813.972,93 €

DGD / PZI projektna dokumentacija – začasno ustavljeno projektiranje, razdelitev na 2 fazi, izvajanje rednih koordinacije z občinami in RA Savinjo, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč.

3. Prebold – Braslovče -Tabor – Vransko

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 €

ocenjena vrednost: 3.064.825,69 €

DGD / PZI projektna dokumentacija v izdelavi, izvajanje rednih koordinacije z občinami in RA Savinjo, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč.

4. Velenje – Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 4.461.345,00 €

ocenjena vrednost: 7.155.919,00 €

DGD / PZI projektna dokumentacija zaključena, izvajanje rednih koordinacij z občinami, RA Saša, konzultanti, projektanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Vlogi za neposredno potrditev operacije oddani. Usklajevanje dopolnitve vloge. JN za izbor izvajalca objavljeno.

ODLOČITVI O PODPORI OPERACIJ IZDANI.

5. Huda luknja med Velenjem in Mislinjo

vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko: 2.793.667,37 €

ocenjena vrednost: 7.385.526,00 €

DGD / PZI dokumentacija izdelana, izvajanje rednih koordinacij z občinami in RA Saša, konzultatnti, projektanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Vloga za neposredno potrditev operacije oddana. JN za izbor izvajalca izvedeno.

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA.

6. Senovo - Podsreda

vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko regijo: 0,00 €

ocenjena vrednost: 549.000,00 €

DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih koordinacij z občino, RA Sotlo, RA Kozjansko, projektanti,

konzultanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Financiranje DRSI. V gradnji.

7. Celje – Štore - Šentjur

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 3.387.259,00 €

ocenjena vrednost: 11.048.101,00 €

DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih koordinacij z občinami in RA Kozjansko, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci, zemljišča (fizični lastniki) pridobljena. Vloga za neposredno potrditev operacije oddana. JN za izbor izvajalca v objavljeno.

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA.

8. Celje – Žalec

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 1.594.011,00 €

ocenjena vrednost: 5.406.945,00 €

DGD / PZI projektna izdelana, izvajanje rednih koordinacij z občinami, RA Savinjo, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci, zemljišča pridobljena. Vloga za neposredno potrditev operacije oddana. JN za izbor izvajalca objavljeno.

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA.

9. Celje – Laško

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 2.280.744,99 €

vrednost investicije: 5.157.856,00 €

Investicija odsekov 1 – 7a je zaključena. Nadaljevanje aktivnosti za odsek Tremerje – Laško – IZP zaključena v marcu 2021.

10. Celje – Vojnik - Dobrna

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 €

ocenjena vrednost: 13.402.679,53 €

DGD / PZI projektna dokumentacija zaključena, izvajanje rednih koordinacij z občinami, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Javno naročilo za odsek v Občini Dobrna v pripravi. Financiranje DRSI.

Izvajanje rednih koordinacije z: DRSI, DRI, ORP-ji, Svetom regije, Razvojnim svetom regije, občinami, projektanti, mnenjedajalci, lastniki zemljišč.

Komuniciranje z javnostjo. Priprava prispevkov, odgovori na vprašanja novinarjev.

<p>Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik</p>	<p>vrednost sofinanciranja EU + SLO: 5.896.704,77 € ocenjena vrednost: 9.105.613,37 €</p> <p>PZI projektna dokumentacija izdelana, JN za izbor izvajalcev zaključeno, pogodbe z izbranimi izvajalci podpisane, vloga za neposredno potrditev potrjena na MOP. Izdana Odločitev o podpori št. 6-1-29/Celje, Štore, Vojnik/0, št. 544-114/2019/36. Izvedeno javno naročilo za strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Redne koordinacije z MOP. Izdelano Poročilo št. 1 za MOP.</p> <p>Uvedbe v delo in redne tedenske koordinacije za sklope št.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja - 3: Centralni del aglomeracije Celje - 4: Začret, Ileskovec in Ljubečna - 6: Sp. Štore, draga in Opoka - 8: Občina Vojnik
<p>Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode v porečju Savinje – Občina Laško</p>	<p>vrednost sofinanciranja EU + SLO: 2.509.696,00 € ocenjena vrednost: 3.355.858,23 €</p> <p>PZI projektna dokumentacija izdelana, vloga za neposredno potrditev operacije oddana. Izdana odločitev o podpori. Spremljanje napredka na projektu in svetovanje.</p>
<p>Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop – Občina Laško</p>	<p>vrednost sofinanciranja EU + SLO: 214.777,82 € ocenjena vrednost: 818.768,11 €</p> <p>PZI projektna dokumentacija izdelana, vloga za neposredno potrditev operacije oddana. Izdana Odločitev o podpori št. 6-1-31/SR-2/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop«. Spremljanje napredka na projektu in svetovanje.</p>
<p>Navezovalna cesta Ljubečna AC priključek Celje – vzhod</p>	<p>vrednost sofinanciranja EU + SLO: 3.500.000,00 € ocenjena vrednost: 4.420.350,00 €</p> <p>Spremljanje napredka na projektu – v izvedbi.</p>
<p>Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles</p>	<p>Koordinacija poskusnega obratovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema, priprava nove medsebojne pogodbe, zaključeno novo JN za nadgradnjo in vzdrževanje, naročila po novi pogodbi: MOC, Ra Kozjansko.</p>

Finančno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje januar – december 2021

Odhodki

Načrtovani odhodki v letu 2021		Realizacija 1-12/2021
Stroški dela	35.394,13 €	39.579,10 €
Amortizacija	317,04 €	334,62 €
Administracija in drugi stroški	2.976,41 €	2.275,02 €
SKUPAJ	38.687,58 €	42.188,74 €

Prihodki

Načrtovano sofinanciranje ORP po virih v letu 2021		Realizacija 1-12/2021
Sofinanciranje občin	22.671,01 €	22.671,00 €
Sofinanciranje razvojnih nalog – MGRT	15.316,57 €	18.137,76 €
Sistem izposoje javnih koles – Občine Polzela, Slovenske Konjice, Zreče	700,00 €	392,44 €
Dr.prih. zaradi Covid-19		0,00 €
SKUPAJ	38.687,58 €	42.201,20 €