

**OBČINA LAŠKO**  
**ŽUPAN**  
**Mestna ulica 2, Laško**

Številka: 430-51/10  
430-23/12

Datum: 7. 2. 2014

file: zakporocilovrhradobljegloboko\_1

## **O B Č I N S K I S V E T**

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

**ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja vodovoda Vrh-Radoblje-Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Radobljah" in "Ureditev podvoza Radoblje"**

**Gradivo pripravil:** Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

**Predstavnik predlagatelja na seji bo:** Luka Picej

**Gradivo obravnaval:**

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 12. 2. 2014

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 13. 2. 2014

**Pristojnosti in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11)

**Predlog sklepa:**

- 1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije:**
  - **izgradnja vodovoda Vrh – Radoblje – Globoko s sopolaganjem kanalizacije Radoblje in ureditev podvoza Radoblje v predloženi vsebini.**
- 2. Vodovod bo v skladu s koncesijsko pogodbo predan v najem in upravljanje Pivovarni Laško d.d., kanalizacija in podvoz pa JP Komunalni Laško d.o.o..**

**Obrazložitev:**

### **1.) Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko s kanalizacijo Radoblje**

Na podlagi sprejete strategije vodooskrbe v letu 2007 in Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Laško, je občina od leta 2007 vodila aktivnosti za izgradnjo vodovoda, ki je bil zaključen v letu 2012 za naselja in zaselke, kot sledi: Brodnice, Žigon, Vrh nad Laškim, Selo, Dol pri Laškem, Stopce, Harje, Konc, Zabrež, Lažiše, Zg. Strensko, Plazovje, del Marija Gradca, Radoblje, Globoko, Povčeno.

Z javnim vodovodnim omrežjem dolžine 42 km različnih dimenzij in premerov cevi, je bilo na novo oskrbljeno 260 gospodinjstev.

Zgrajeno ali rekonstruirano je bilo:

- vodohran Žigon, Selo, Lažiše, Konc, Zabrež, Povčeno, Radoblje, Kolarnica, Stopce, Zg. Strensko;
- črpališča Radoblje, Globoko, Povčeno.

Z izgradnjo omenjenega vodovoda smo povečali povezanost celotnega vodovodnega sistema v Občini Laško, kar pomeni večjo varnost glede preskrbe s pitno vodo in izboljšanje zdravstvenih pogojev in kvalitete življenja na podeželju.

Za vodovod Vrh – Radoblje – Globoko in sopolaganje kanalizacije Radoblje so bila pridobljeni uporabna dovoljenja kot sledi:

- povezovalni vodovod Lažiše – Konc, št. 351-134/2012-10 z dne, 16.7.2013;
- Trije studenci – IV. etapa, št. 351-132/2012-15 z dne 4.9.2013;
- vodovod Rimske Toplice – II. etapa, št. 351-150/2012-18 z dne 16.12.2013;
- vodovod Rimske Toplice – III. etapa, št. 351-152/2012-18 z dne 9.12.2013;
- fekalna kanalizacija v naselju Radoblje, 351-153/2012-17 z dne 31.12.2013.

Javno naročilo je bilo oddano po sklopih – projektih.

Pogodbeni izvajalec del, za povezovalni vodovod Lažiše Konc, je bilo podjetje Gradbena mehanizacija Darko Trbovc s.p.. Pogodba je znašala 133.785,79 EUR vključujoč DDV.

Ostale sklope – projekte, je izvajalo podjetje Gorenje projekt d.o.o. Pogodbeni vrednost je znašala 1.937.851,62 EUR vključujoč DDV.

Po namenu razdeljeno:

- vodovod 1.810.397,05 EUR z DDV,
- kanalizacija 261.240,36 EUR z DDV,
- nadzor 10.800,00 EUR z DDV.

Gradnja kanalizacije je potekala sočasno z izgradnjo vodovoda v dolžini s sekundarnimi priključki 1500 m ter črpališčem. Z izgradnjo se je izvedlo 20 priključkov s priključitvenimi jaški na kanalizacijo.

Nadzor je opravljalo podjetje SING&S d.o.o. iz Celja.

**Občina je za gradnjo vodovoda kandidirala na državnem razpisu ter sklenila s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pogodbo o sofinanciranju v višini 700.000,00 EUR.**

## **2.) Ureditev podvoza v Radobljah**

Spričo izvajanja del vodovoda in kanalizacije na istem odseku v Radobljah v območju žel. proge je občina pripravila ustrezne podloge za poglobitev podvoza pod žel. progo. Projekte je pripravilo podjetje Ozzing d.o.o. iz Trbovelj.

Vrsto let je obstajal problem za krajane območja Radobelj, Plazovja, Zabreža, da so bili zaradi premajhne višine podvoza omejeni z dostopom za večja vozila. Do njih z laške strani niso imela dostopa vozila JP Komunale Laško, gasilska vozila in gospodarska vozila potrebna za kmetovanje.

Po poglobitvi podvoza je zdaj svetla višina 3,63 – 3,72 m. Na podlagi javnega razpisa je bilo pogodbeno delo opravljeno s strani AGM d.o.o. iz Sedraža.

Dela so se odvijala v mesecu avgustu in septembru 2012. Nadzor je opravljalo podjetje SING&S d.o.o. iz Celja.

Projektna dokumentacija	6.600,00 EUR z DDV
Ureditev podvoza	52.781,05 EUR z DDV
Nadzor	1.002,84 EUR z DDV
Ostali stroški	1.290,00 EUR z DDV
Skupaj	61.673,89 EUR z DDV

Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek