CEROZ d.o.0.
Center za ravnanje z odpadki Zasavje

Brdce 41 b
1431 DOL PRI HRASTNIKU

Stev.: 93/15-vp/to
Datum: 15/5-2018

OBCINA LASKO
Mestna ulica 2

3270 LASKO

ZADEVA: Predlog programa sanacije
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V zvezi z vodenimi razgovori in dogovori, vam posredujemo predlog programa
sanacije razmer, nastalih v povezavi Ceroz d.0.0 in KS Sedraz.

Prosimo vas, da program pregledate.

Lep pozdrav!

Priloga:
1 x Program sanacije

DIREKTOR:
Vili Petric |
LR

CEROZ d.o0.0., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku
Tel.stev.: 03-73-43-854, fax: 03-73-43-855

e-mail:ceroz(@ siol.net



PROGRAM SANACUE RAZMER VZVEZI Z PROBLEMATIKO,

KI BREMENI ODNOSE S PREBIVALCI KS SEDRAZ

V zaCetku leta 2018 je priSlo do dveh neljubih izrednih dogodkov, ki so inicirali $e povetanje nejevolje
prebivalcev KS SedraZ. V prvem primeru je pridlo do prelitja izcednih vod kot posledica okvare ventila
in v drugem primeru preliv na egalizacijskem bazenu kot posledica dotoka prekomerne koligine
izcednih vod. Poleg navedenega pa se je pojavil iztok podzemne vode onesnaZen z izcedno vodo
izven ograjenega obmocdja odlagalid¢a Uni¢no. Glede na zgoraj navedeno se je pristopilo k prouéitvi
razlogov, ki so povzrotili omenjene tezave. Kot pomo¢ pri re$evanju omenjenih problemov se je
pozvalo dve zunanji instituciji in sicer IRGO d.o.0. Ljubljana in OZZING d.o.o0. Trbovlje. Prav tako so se
priceli razgovori s proizvajalcem Cistilne naprave za ¢iéenje izcednih vod.

Na osnovi tega in dopisa KS SedraZ se predlagajo naslednji ukrepi za sanaciji stanja, ki so razdeljeni na
Casovne segmente in sicer:

Kratkorocni ukrepi:

- Opravljanje vseh predpisanih monitoringov s strani poobla&enih institucij in njihovo
takojSnje objavljanje na spletni strani podjetja. Proutiti moZnost opravljanja dodatnih
meritev predvsem glede smradu, ki tudi povzro&a nejevoljo prebivalcev KS Sedras.

ROK: takoj
ZadolZen: vodstvo CEROZ

- Na podlagi javnega razpisa in izbire izvajalca del za zapiranje drugega odlagalnega polja se
najkasneje v mesecu juniju pristopi k izvajanju del, ki pomenijo zatesnitev odlagalnega polja
in s tem preprecitev vnosa dodatnih koli¢in padavinskih vod v telo odlagali$¢a, kar tudi
povzroti dodaten dotok izcednih vod na egalizacijski bazen. Uredilo se bo tudi sistem zajema
povrsinskih vod, ki se bodo stekale v urejen sistem kanalet na obodu odlagalnega polja in tudi
sistem kanalet na bermah Cela odlagalnega polja.

ROK: pricetek meseca junija 2018 in nadaljevanje v letu 2018 in 2019
ZadolZen: vodstvo CEROZ

- Vazvezi s problematiko raznaSanja lahkih odpadkov po zraku in poslediéno njihov pojav v in
ob potoku Breznica, se bo najmanj enkrat tedensko oistila struga potoka oz. po potrebi, kar
pomeni, da se bo sprotno odstranjevalo te odpadke.

ROK : takoj
Zadolzen : tehni¢ni vodja

-V prvi polovici meseca junija 2018 se organizira sestanek v zvezi z stanjem ceste spodnje
Brezno — gornje Brezno z izvajalcem gradnije in se na podlagi podanih dejstev o povzrotenih
po3kodbah dogovori o sanaciji poskodb.

ROK : prva polovica junij 2018
ZadolZen : vodstvo CEROZ, izvajalec gradnje, ob¢ina Hrastnik

- Problematiki zmanj3anja Stevila krokarjev, ki povzroZajo kodo na poljedelskih povriinah se

pristopi z naslednjimi koraki:



a. Zdopisom na Ministrstvo za kmetijstvo se zaprosi za podatek, katera oseba je v Ob¢ini
Lasko pristojna za ocenjevanje Skode povzrofene od divjadi

b. Zzapiranjem drugega odlagalnega polja in zaasnim pokrivanjem neaktivnega dela
tretjega odlagalnega polja se zmanjsa povrina zadrievanja krokarjev

c. Ocenitev Stevila populacije s pomoéjo lovske druZine

d. Cilj je, da se populacija krokarjev v naslednjih dveh letih zmanj%a za 20%

ROK : takoj

ZadolZen : tehni¢ni vodja

V dogovoru z Ribidko druZino Lasko ugotoviti moZnost povrnitve vodnega Zivlja v Breznitkem

potoku in v katerem doglednem €asu je to moZno zagotoviti.

Rok : sestanek do konca maja 2018

ZadolZen vodstvoe CEROZ

Na podlagi do sedaj znanih dejstev v zvezi z pove&ano koli¢ino vod tako dotok na egalizacijski

bazen kot tudi izvir vode zunaj odlagali3¢a se pristopi k naslednjim ukrepom:

a. Vvpadniku na SV strani odlagali$¢a Uni¢no se pristopi k ugotavljanju dotoka vode v zbirni
bazen na dnu. V kolikor je sistem dotoka spremenjen oz. onemogocen se takoj pristopi k
sanaciji stanja in kasnejSe spremljanje koli¢ine vod tako v egalizacijski bazen kot tudi
izven odlagalnega polja

b. Pregled in potrebna sanacija obeh vertikalnih jaskov, ki sta povezana z kolektorjem, ki
poteka pod dnom vseh treh odlagalnih polj. Obstaja moznost zamasitve drenaZnega
sistema s sigo, kar ima za posledico zastoj vod izven sistema dreniranja

c. Opraviti posnetek AB kolektorja s poudarkom na sistemu drenaZe na severni strani in
ugotovitev pretokov po posamezni drenazni cevi

d. Na osnovi ugotovljenih dejstev in ne izbolj$anja stanje na podroé&ju zalednih vod se v
kolikor bo to potrebno pristopi k ugotavljanju pojava zalednih vod na osnovi predloga, ki
ga je izdelal OZZING d.o.o. Trbovlje

e. Vse skozi je potrebno zagotavljati spremljanje stanja tako glede koli¢ine vod in njihove
kvalitete

ROK : takoj
ZadolZen : vodstvo CEROZ v sodelovanju z zunanjimi institucijami

Podjetje IRGO d.o.0. Ljubljana poda svoje porocilo glede geologije in hidrologije do 22.6.2018
Rok : vizdelavi

ZadolZen : vodstvo CEROZ, IRGO Ljubljana

K sanaciji stanja viska vod se bo vkljucilo tudi podjetje RTH Trbovlje d.o.0., v kolikor bodo
ugotovitve vsebovale tudi moZnost posledic rudarjenja v preteklosti

ZadolZen : vodstvo CEROZ

V kolikor se ugotovi, da omenjeni ukrepi ne pripomorejo k zmanjsanju vitka vod na obeh
segmentih se takoj pristopi k pripravi ukrepov, ki bodo razresili na drug na&in omenjeno
problematiko.

ROK : takoj po ugotovitvah rezultatov zgoraj navedenih ukrepov
ZadolZen . vodstvo CEROZ

Uvesti sistem spremljanja pripomb in pritoZb ter nadzor nad re3evanjem le teh
ROK : takoj

ZadolZen : tehni¢ni vodja

Izvesti posnetek stanje drenaZnih cevi v odlagalnem polju



ROK: do 15.6.2018
ZadolZen : tehnicni vodja
- Sistem deratizacije uvesti tudi na podrocju Cistilne naprave in podati pobudo, da se skupaj s
KS Sedraz in KS Marno izpelje akcija splo$ne deratizacije na tem obmotju
ROK : v dogovoru z obema KS
ZadolZen : tehni¢ni vodja
Srednjeroéni ukrepi:
- Pricetek uvajanja sistema kakovosti in nadzora na sistemu obvladovanja ravnanja z okoljem
ISO 14001 v jeseni 2018
ROK : 18 mesecev
ZadolZen : vodstvo CEROZ, zunaniji svetovalci
- Nadaljevanje obvladovanja populacije krokarjev
ZadolZen : tehni¢ni vodja
- Postopno zapiranje Cela tretjega odlagalnega polja
ZadolZen : tehnicni vodja
- Uvesti sistem medsebojnega komuniciranja z mese¢nim sestajanjem mesane skupine in
razreSevanjem eventualne problematike
ROK : stalna naloga
ZadolZen : vodstvo CEROZ in KS SedraZ

Z ustanovitvijo Stiri Clanske me3ane skupine bi sprotno re$evali nastajajoco problematiko z
medsebojnim konsenzom. V komisiji bi bila prisotne dva ¢lana iz KS Sedra? ter predstavnika ob&ine
Hrastnik in CEROZ-a. Omenjena komisija bi tudi spremljala izvajanje tega program in po dogovoru
predlagala 3e dodatne ukrepe, ki bi omogo¢ali hitrejo realizacijo.

Pripravil:
Vili P% -
hy-\‘ o/

e
7asavie



