

OBČINA LAŠKO
Ž U P A N
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-15/2011/12
Datum: 25.04.2013

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 01.03.2013 do 15.04.2013

Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavniki predlagatelja na seji: mag. Andrej Flis

Gradivo obravnaval:
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 24.04.2013

Pristojnost in pravna podlaga:
21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07)

Poročilo je obravnaval

Sklep:
Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 01.03.2013 do 15.04.2013

POROČILO:

V obdobju **od 01.03.2013 do 15.04.2013** je župan občine Laško skladno s pooblastilom številka 430-15/2011 sprejel naslednje sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije in sicer

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO

Predmet investicije je energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško. Investicija obsega izdelavo toplotno izolacijske fasade, izolacijo strehe in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva.

Namen investicije je z energetske ukrepi izboljšati toplotne karakteristike stavbe ZD Laško in s tem zmanjšati porabo energentov.

Investicija bo izboljšala toplotne karakteristike stavbe in njenih integriranih sistemov, kar se bo odražalo v zmanjšani rabi energije, v nižjih stroških energije ter v izboljšanih delovnih pogojih za zaposlene ter bivalnih pogojev pacientov in obiskovalcev ZD. Investicija pomeni nujen ukrep za doseg cilja povečanje energetske učinkovitosti javne stavbe in je med drugim tudi eden izmed nujnih ukrepov za doseg energetskega cilja Občine Laško to je: zmanjšanje skupne rabe energije v

javnih stavbah za 16 % do leta 2013 glede na leto 2007 in povečati delež obnovljivih virov energije na 7 % do leta 2015 glede na leto 2007 (LEK Občine Laško, 2008).

Neposredni cilji investicije:

- Izboljšati toplotno izolacijo stavbe;
- Zmanjšati toplotne izgube;
- Zmanjšati skupno rabo energije za ogrevanje v zdravstvenega doma;
- Izboljšati bivalne pogoje v ZD.
- Izboljšati pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.

Posredni cilji investicije:

- Zmanjšati onesnaževanje okolja;
- Povečati motiviranost, osveščenost in energetska zavest o pomembnosti učinkovite rabe energije in spodbujanja k zmanjševanju toplotnih izgub v občini Laško.

Ciljne skupine:

- Zaposleni,
- Bolniki,
- Obiskovalci ZD,
- Prebivalci Laškega in okolice.

Kazalniki operacije	MWh/a	kWh/a
Povprečna raba toplote v zadnjih treh letih	388,40	388.400
Predvidena raba toplote po sanaciji	132,50	132.500
Prihranek toplotne energije po sanaciji	255,90	255.900
Povprečna raba električne energije v zadnjih treh letih	114,18	114.180
Predvidena raba električne energije po sanaciji	114,18	114.180
Predviden prihranek električne energije	0	0

Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah

OPIS		Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen		tekoče cene			
1	Fasada	47.670,68	9.534,14	57.204,82	16,7%
2	Okna na lupini stavbe	110.824,11	22.164,82	132.988,93	38,7%
3	Vrata na lupini stavbe	31.741,93	6.348,39	38.090,32	11,1%
4	Podstrešje	25.335,38	5.067,08	30.402,46	8,8%
5	Rušitvena dela (Neupravičeno)	511,00	102,20	613,20	0,2%
6	Krovska in kleparska dela (Neupravičeno)	60.796,23	12.159,25	72.955,48	21,2%
A.	GRADBENA DELA	276.879,33	55.375,87	332.255,20	96,7%
9	Električne inštalacije in oprema (Neupravičeno)	1.226,40	245,28	1.471,68	0,4%
B.	INŠTALATERSKA DELA	1.226,40	245,28	1.471,68	0,4%
14	Gradbeni in projektantski nadzor	8.176,00	1.635,20	9.811,20	2,9%
C.	OSTALI STROŠKI	8.176,00	1.635,20	9.811,20	2,9%
A+B+C	Skupaj vsa dela	286.281,73	57.256,35	343.538,08	100,0%

Upravičeni stroški

Neupravičeni stroški

Tabela: Upravičeni in neupravičeni stroški investicije

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	215.572,10	61.307,23	276.879,33	80,6%
2	Inštalacijska dela	0,00	1.226,40	1.226,40	0,4%
3	Gradbeni in projektantski nadzor	8.176,00	0,00	8.176,00	2,4%
	Skupaj	223.748,10	62.533,63	286.281,73	83,3%
	DDV		57.256,35	57.256,35	16,7%
	SKUPAJ	223.748,10	119.789,98	343.538,08	100,0%

viri financiranja investicije

a	Občina Laško	33.562,21	119.789,98	153.352,19	44,6%
b	Sredstva EU KS	190.185,89		190.185,89	55,4%
a+b	VIRI SKUPAJ	223.748,10	119.789,98	343.538,08	100,0%

Zš	ELEMENTI	Sredstva EU KS	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	183.236,29	93.643,04	276.879,33	80,6%
2	Inštalacijska dela	0,00	1.226,40	1.226,40	0,4%
3	Gradbeni in projektantski nadzor	6.949,60	1.226,40	8.176,00	2,4%
	ddv		57.256,35	57.256,35	16,7%
	VIRI SKUPAJ	190.185,89	153.352,19	343.538,08	100,0%

Tabela: Viri financiranja operacije po letih

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 Trajnostna energije-07-13-EU		190.185,89	190.185,89	55,4%
II.	Občinski proračun Občine Laško		153.352,19	153.352,19	44,6%
	a. upravičeni stroški		33.562,21	33.562,21	9,8%
	b. neupravičeni stroški		119.789,98	119.789,98	34,9%
	SKUPAJ VIRI (I. + II.)	0,00	343.538,08	343.538,08	100,0%

Terminski plan izvedbe

Aktivnosti/Leto	Predhodna dela	2013												2014											
		Mesec												Mesec											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			
Idejna zasnova																									
Izdelava projektne dokumentacije																									
Investicijska dokumentacija																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
IZVEDBA																									
Gradbena dela																									
Obrtniška dela																									
Inštalacije																									
Nadzor nad investicijo																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Zaključek investicije																									
Posredovanje zahtevka na Min.za infrastrukturo in prostor																									
Obratovanje, uporaba																									

SKLEP O POTRDTVITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	360-0005/2013/3
Datum sklepa:	05.03.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 01.03.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 01.03.2013, ki je dne 04.03.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 343.538,08 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od april 2014 do september 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 190.185,89 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 153.352,19 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA SANACIJA OŠ REČICA

Investicija v energetska sanacijo Podružnične šole Rečica je nujno potrebna zaradi zmanjšanja rabe energije. Z investicijo se bo povečala energetska učinkovitost rabe energije. Cilj investicije je zmanjšanje porabe energije ter doseganje večje energijske učinkovitosti. Stavba ima 393,9 m² ogrevane površine, v letu 2011 je znašala letna poraba energenta 5.860,6 litrov ELKO, kar znaša 59.778,264 kWh na leto in 10.903,152 kWh električne energije, pri čemer znaša specifična raba energije za zgradbo (kWh/m²/ leto) 179,44.

Predmet investicije je energetska sanacija je:

- Podružnična osnovna šola Rečica

Namen investicije je zmanjšanje rabe energije in tekočih stroškov s sistematičnimi ukrepi na objektu Podružnične šole Rečica, ob tem pa ustvariti zdrave bivalne pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja.

Cilj investicije v energetska sanacijo objekta je:

- izbor smotrnih ukrepov energetske rabe,
- zmanjšanje porabe končne energije in povečanje učinkovitosti izrabe obstoječih virov in posledično zmanjšanje stroškov povezanih s porabo energije,
- zagotovitev ustreznih bivalnih mikroklimatskih pogojev,
- zmanjšanje negativnih emisij v ozračje,
- zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev,
- z zmanjšanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v infrastrukturo.

	neto	DDV	bruto
Gradbeno obrtna dela	81.612,50	16.322,50	97.935,00
• Fasada	38.778,50		38.778,50
• Okna na lupini stavbe	30.400,00		30.400,00
• Vrata na lupini stavbe	3.850,00		3.850,00
• Toplotna izolacija podstrešja	7.338,00		7.338,00
• Toplotna izolacija tal	1.246,00		1.246,00
Ostala gradbena dela - neupravičeni stroški	57.927,35	11.585,47	69.512,82
• Gradbena obrtniška dela	53.026,41		53.026,41
• Elektro inštalacije	765,77		765,77
• Strojne inštalacije	4.135,17		4.135,17
Investicijski nadzor	2.450,47	490,09	2.940,56
SKUPAJ	143.906,11	28.781,22	172.687,34

Viri financiranja investicije

Viri financiranja/PP	Viri financiranja	%
Občinski proračun- neupravičeni stroški	86.908,11	50,33%
Občinski proračun – upravičeni stroški	12.697,28	7,35%
MzIP PP 962210 Trajnostna energija-07-13-EU	73.081,95	42,32%
SKUPAJ	172.687,34	100,00 %

Tabela 1 Terminski načrt

Št.	Aktivnost	2013											2014									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pridobitev popisov dela in ocena stroškov	■																				
2	Izdelava in potrditev DIIP		■																			
3	Prijava na javni razpis MIP		■																			
4	Pogodba o sofinanciranju					■	■	■														
5	Priprava javnega naročila za izbor izvajalca					■	■	■														
6	Javno naročilo - izbira izvajalcev										■	■	■	■	■							
7	Izvedba energetske sanacije GOI dela																			■	■	■
	Fasada																			■	■	■
	Okna na lupini stavbe																			■	■	■
	Vrata na lupini stavbe																			■	■	■
	Toplotna izolacija stropa in strehe																			■	■	■
	Ostala gradbena dela																			■	■	■
	Elektro inštalacije																			■	■	■
	Strojne inštalacije																			■	■	■
	Gradbeni in strokovni nadzor																			■	■	■
8	Tehnični pregled in predaja stavbe v uporabo																			■	■	■
9	Poročilo o izvajanju investicije																					■
10	Končni obračun in zahtevek za izplačilo MIP																					■

SKLEP O POTRDTVITI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	360-0006/2013/2
Datum sklepa:	05.03.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE REČICA**, ki ga je izdelal Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p. dne 05.03.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 05.03.2013, ki je dne 05.03.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 172.687,34 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2014 do september 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 73.081,95 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 99.605,39 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA SANACIJA OŠ ZIDANI MOST

Investicija v energetska sanacijo Podružnične šole Zidani Most je nujno potrebna zaradi zmanjšanja rabe energije. Z investicijo se bo povečala energetska učinkovitost rabe energije. Cilj investicije je zmanjšanje porabe energije, doseganje večje energijske učinkovitosti ter povečati delež obnovljivih virov energije. Stavba je bila zgrajena leta 1957 in ima zunanja površina stavbe 1394,3 m² in 882 m² ogrevane površine, v letu 2011 je znašala letna poraba energije 170.982,23 kWh na leto, od tega 12.882,23 kWh električne energije, pri čemer znaša specifična raba energije za zgradbo (kWh/m²/leto) 193,86.

Predmet investicije je energetska sanacija je:

- Podružnična osnovna šola Zidani Most

Namen investicije je zmanjšanje rabe energije in tekočih stroškov s sistematičnimi ukrepi na objektu Podružnične šole Zidani Most, ob tem pa ustvariti zdrave bivalne pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja.

Cilj investicije v energetska sanacijo objekta je:

- izbor smotrnih ukrepov energetske rabe,
- zmanjšanje porabe končne energije in povečanje učinkovitosti izrabe obstoječih virov in posledično zmanjšanje stroškov povezanih s porabo energije,
- zagotovitev ustreznih bivalnih mikroklimatskih pogojev,
- zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev,
- z zmanjšanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v infrastrukturo.

Tabela: Predračunska bruto vrednost investicije po tekočih cenah

	neto	DDV	bruto
Gradbena dela obnova	134.449,15	26.889,83	161.338,98
Fasada	36.329,25		43.595,10
Okna na lupini stavbe	66.111,65		79.333,98
Vrata na lupni stavbe	4.288,32		5.145,99
Toplotna izolacija stropa in strehe	27.719,93		33.263,91
Neupravičeni stroški	7.451,47	1.490,29	8.941,77
Elektro inštalacije	304,27		365,12
Strojne inštalacije	7.147,21		8.576,65
Investicijski nadzor	5.309,35	1.061,87	6.371,22
SKUPAJ	147.209,98	29.442,00	176.651,97

Tabela: Viri financiranja investicije, tekoče cene

Viri financiranja/PP	Viri financiranja	%
Občinski proračun- upravičeni stroški	20.963,77	11,87%
Občinski proračun- neupravičeni stroški	36.893,47	20,88%
MZIP PP 962210 Trajnostna energija-07-13-EU	118.794,73	67,25%
SKUPAJ	176.651,97	100,00%

Tabela: Terminski načrt

Št.	Aktivnost	2013												2014											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Izjava o uvrstitvev investicije v NRP																								
2	Pridobitev popisov dela in ocena stroškov																								
3	Izdelava in potrditev DIIP																								
4	Prijava na javni razpis MzIP																								
5	Pogodba o sofinanciranju																								
6	Javno naročilo - izbira izvajalcev																								
7	Izvedba energetske sanacije																								
	Fasada																								
	Okna na lupini stavbe																								
	Vrata na lupini stavbe																								
	Toplotna izolacija stripa in strehe																								
	Elektroinštalacije																								
	Strojne inštalacije in oprema																								
8	Gradbeni in strokovni nadzor																								
9	Tehnični pregled in predaja stavbe v uporabo																								
10	Uskladitev v NRP																								
11	Poročilo o izvajanju investicije																								
12	Končni obračun in zahtevke za izplačilo MzIP																								

SKLEP O POTRDTVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	360-0007/2013/2
Datum sklepa:	05.03.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE ZIDANI MOST**, ki ga je izdelal Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p. dne 05.03.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0015/2011/5 dne 05.03.2013, ki je dne 05.03.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 176.651,98 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junij 2014 do september 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor PP 962210 v znesku 118.794,73 EUR
- OBČINA LAŠKO v znesku 57.857,25 EUR

5. Odobri se:


- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: NAKUP MEDICINSKE OPREME ZA ZDRAVSTEVNI DOM LAŠKO

Predmet investicije je nabava medicinske opreme, ki jo ZD Laško nujno potrebuje za učinkovito izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti.

Namen investicije je posodobitev medicinske opreme ZD Laško, ki bo zdravstvenemu osebju omogočila učinkovito in sodobno obravnavo bolnikov.

Cilji investicije so:

- Nabava nove medicinske opreme za ZD Laško.
- Izboljšanje kakovosti in strokovnosti dela.
- Dvig zadovoljstva bolnikov.
- Izboljšanje pogojev dela zdravstvenega osebja.
- Izboljšanje zdravstvenega varstva občanov.
- Znižanje stroškov popravil opreme.

Tabela: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS		Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen marec 2013					
1	Avtoklav	6.667	1.333	8.000	22,0%
2	Tiha kabina za avdiološke meritve	9.483	1.897	11.380	31,3%
3	Avdiometer	3.392	678	4.070	11,2%
4	Tehtnica z višinomerom	658	132	790	2,2%
5	CTG aparat	5.000	1.000	6.000	16,5%
6	Apexlokator	750	150	900	2,5%
7	EVA glava za brušenje plomb	250	50	300	0,8%
8	Brezžična polimerizacijska lučka	833	167	1.000	2,7%
9	Polavtomatski defibrilator za vozila za nenujne prevoze	3.000	600	3.600	9,9%
10	Set vakuumskih opornic za imobilizacijo	300	60	360	1,0%
A.	OPREMA	30.333	6.067	36.400	100,0%
	-				0,0%
B.	OSTALI STROŠKI	0	0	0	0,0%
A+B	Skupaj vsa dela	30.333	6.067	36.400	100,0%

Tabela: Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa –tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	0		0	0,0%
2	Nadzor	0		0	0,0%
3	Medicinska oprema	30.333		30.333	83,3%
	Skupaj	30.333	0	30.333	83,3%
	povračljivi DDV		6.067	6.067	16,7%
	SKUPAJ	30.333	6.067	36.400	100,0%

virji financiranja investicije

a	Občina Laško in ZD Laško s povračljivim DDV-jem	6.066	6.067	12.133
	1. Preostali investicijski stroški	6.066	5.824	11.890
	2. Povračljivi ddv		243	243
b	Občina Laško in ZD Laško brez povračljivega DDV-ja	6.066	5.824	11.890
c	Ministrstvo za zdravje -80%	24.267		24.267
a+c	VIRI SKUPAJ s povračljivim DDV-jem	30.333	6.067	36.400
b+c	VIRI SKUPAJ brez povračljivega DDV-ja	30.333	5.824	36.157

Tabela: Dinamika financiranja po virih in letih tekoče cene

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV
I	Ministrstvo za zdravje	0	24.267	24.267	66,7%
II.	Občinski proračun Občine Laško -povračljivi DDV	0	243	243	0,7%
III.	Zdravstveni dom Laško	0	11.890	11.890	32,7%
	1. <i>Preostali upravičeni stroški</i>	0	6.066	6.066	16,7%
	2. <i>Nepovračljivi DDV</i>		5.824	5.824	16,0%
	SKUPAJ VIRI s povračljivim DDV-jem (I. + II. + III.)	0	36.400	36.400	100,0%
	SKUPAJ VIRI brez povračljivega DDV-ja (I. + III.)	0	36.157	36.157	

TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2013												2014											
	Mesec												Mesec											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																								
Izdelava DIIP			■																					
Izdelava IP																								
Gradbeno dovoljenje																								
Vloga na javni razpis			■																					
Razpis in dobavitelja								■	■	■														
IZVEDBA																								
Nabava opreme										■	■	■	■	■	■									
Namestitev opreme											■	■	■	■	■									
Pregled in odprava pomanjkljivosti												■	■	■	■									
Uporaba																■	■	■	■	■	■	■	■	
Poročilo o izvedenih aktivnostih																	■							
Posredovanje zahtevka za izplačilo																								

SKLEP O POTRITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0006/2013/4
Datum sklepa:	28.03.2013

Na podlagi Zakona o javnih finanah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010), Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) in sklepa št. 430-15/2011 z dne 13.04.2011, s katerim je Občinske svet Laško pooblastil župana Franca Zdolška, za potrjevanje investicijske dokumentacije, je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 20.03.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0006/2013/3 dne 28.03.2013, ki je dne 28.03.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 36.157,00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od avgust 2013 do marec 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo zdravje v znesku 24.267,00 EUR
- Zdravstveni dom Laško v znesku 11.890,00 EUR
- Občina Laško v znesku EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: PRENOVA KAPELIC NA OBMOČJU CERKVE MATERE BOŽJA

Predmet investicije je prenova štirih kapelic na območju cerkve Matere božje v Marija Gradcu.

Obseg del:

Rekonstrukcijo kapelice Sv. Petra na drugi lokaciji oziroma na višjem nivoju, s primernim odmikom od cestišča. Pr tem se ohrani orientiranost proti cesti.

Sanacija kapelice Marijinega vnebovzjetja, kapelice Srca Jezusovega in kapelice Kristusa pod križem.

Namen investicije je preprečiti nadaljnje propadanje kapelic ter ohranitev kulturnozgodovinske vrednosti cerkvenega kompleksa .

Cilj investicije je:

- Rekonstruirati kapelico Sv. Petra.
- Obnoviti ostale tri kapelice.
- Urediti okolico območja kapelic.
- Preprečiti propadanje kapelic.
- Ohraniti kulturno dediščino.
- Povečati obisk turistov na tem območju.
- Izboljšati turistično atraktivnost kraja.

Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah

OPIS		Pedračunska vrednost brez DDV	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen april 2013					
1	Pripravljalna dela	5.468,80	1.093,76	6.562,56	4,3%
2	Zemljiska dela	12.121,82	2.424,36	14.546,18	9,4%
3	Betonska in armiranobetonska dela	21.621,75	4.324,35	25.946,10	16,9%
4	Tesarska dela	12.591,63	2.518,33	15.109,96	9,8%
5	Zidarska dela	26.114,64	5.222,93	31.337,57	20,4%
6	Kanalizacija	2.820,48	564,10	3.384,58	2,2%
7	Odstranitvena dela	5.262,11	1.052,42	6.314,53	4,1%
8	Razna dela	4.274,64	854,93	5.129,57	3,3%
A.	GRADBENA DELA	90.275,87	18.055,17	108.331,04	70,4%
	Krovsko-kleparska dela	4.666,99	933,40	5.600,39	3,6%
	Ključavničarska dela	14.829,52	2.965,90	17.795,42	11,6%
	Keramičarska dela	782,81	156,56	939,37	0,6%
	Kamnoseška dela	981,46	196,29	1.177,75	0,8%
	Slikopleskarska dela	1.676,04	335,21	2.011,25	1,3%
	Razna dela	11.019,19	2.203,84	13.223,03	8,6%
B.	OBRTNIŠKA DELA	33.956,01	6.791,20	40.747,21	26,5%
C.	ELEKTROINSTALACIJE	2.210,00	442,00	2.652,00	1,7%
D.	GRADBENI NADZOR	1.863,48	372,70	2.236,17	1,5%
A+B	SKUPAJ VSA DELA	128.305,36	25.661,07	153.966,43	100,0%

Tabela: Upravičeni neupravičeni stroški z viri financiranja.

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	108.331,04		108.331,04	70,4%
2	Obrtniška dela	40.747,21		40.747,21	26,5%
3	Elektroinstalacije		2.210,00	2.210,00	1,4%
4	Nadzor		1.863,48	1.863,48	1,2%
	Skupaj	149.078,26	4.073,48	153.151,73	99,5%
	povračljivi DDV		814,70	814,70	0,5%
	SKUPAJ	149.078,26	4.888,17	153.966,43	100,0%

Tabela: Viri financiranja investicije - celotna investicija

a	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport -351-06-9932	74.539,13		74.539,13	48,4%
b	Občina Laško	74.539,13	4.888,17	79.427,30	51,6%
a+b	VIRI SKUPAJ	149.078,26	4.888,17	153.966,43	100,0%

Tabela: Dinamika financiranja po letih in virih

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV
I	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport -351-06-9932	0,00	74.539,13	74.539,13	48,4%
II.	Občinski proračun Občine Laško	0,00	79.427,30	79.427,30	51,6%
	SKUPAJ VIRI s povračljivim DDV-jem (I. + II.)	0,00	153.966,43	153.966,43	100,0%

Terminski plan izvedbe investicije

Aktivnosti/Leto	2013												2014												
	Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																									
Izdelava DIIP																									
Gradbeno dovoljenje																									
Vloga na javni razpis																									
Razpis in izbor izvajalca GOI del																									
IZVEDBA																									
Gradbeno obrtniška dela																									
Nadzor																									
Pregled in odprava pomanjkljivosti																									
Priprava zaključnega poročila																									
Uporaba																									
Posredovanje zahtevka za izplačilo																									

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-0008/2013/4
Datum sklepa:	15.04.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 in 54/2010), Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) in sklepa št. 430-15/2011 z dne 13.04.2011, s katerim je Občinske svet Laško pooblastil župana Franca Zdolška, za potrjevanje investicijske dokumentacije, je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrđi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **PRENOVA KAPELIC NA OBMOČJU CERKVE MATERE BOŽJE**, ki ga je izdelal Občina Laško, mag. Andrej Flis dne 12.04.2013

2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-0008/2013/3 dne 12.04.2013, ki je dne 15.04.2013 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 153.966,43 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od Januar 2014 do September 2014 .

4. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v znesku 74.539,13 EUR
- Občina Laško v znesku 79.427,30 EUR

5. Odobri se:

- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

