

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN

Mestna ulica 2, Laško

Številka: 360 - 009/2014

Datum: 1. 12. 2014

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014

Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavniki predlagatelja na seji:

- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Gradivo so obravnavali:

- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 4. 12. 2014

- Odbor za gospodarstvo, dne 5. 12. 2014

Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011);

Predlog sklepa:

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in dozidava" in "Energetska sanacija Podružnične šole Zidani Most" v predloženi vsebini. Objekta in oprema se prenese v upravljanje in uporabo OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
2. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija Podružnične šole Rečica". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo OŠ Primoža Trubarja Laško.
3. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo Zdravstvenemu domu Laško.

Obrazložitev:

Vse vrednosti so v EUR.

Objekt	Energetska sanacija		Skupaj	Dodatno	Skupaj
	občina	evr. sredstva			
OŠ Antona Aškerca	234.175,13	495.745,33	729.920,46	602.647,23	1.332.567,69
PŠ Zidani Most	65.089,68	85.396,72	150.486,40	/	150.486,40
PŠ Rečica	38.693,37	73.081,94	111.775,31	57.927,30	169.702,61
ZD Laško	130.205,62	116.396,06	246.601,68	35.978,23	282.579,91
SKUPAJ	468.163,80	770.620,05	1.238.783,85	696.552,76	1.935.336,61

Energetska sanacija in dozidava OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Načrte za prizidek je izdelal Proplus Maribor (odgovorni projektant: Bojana Sovič,u.d.i.a.), načrte za energetska sanacijo pa Esplanada iz Šentruperta (odgovorni projektant: Jože Cugelj,u.d.i.a.). Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o.

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave JN9401/2013 z dne 26.7.2013, spremembe, št. objave JN10115/2013 z dne 12.8.2013 in JN10360/2013 z dne 16.8.2013, je bil na podlagi javnega odpiranja 30. 8. 2013 kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik CBE INŽENIRING d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana. Pogodba je bila podpisana 22. 10. 2013, z deli so pričeli z začetkom novembra. Najprej so bila na vrst zemeljska dela za prizidek.

Energetska sanacija je obsegala: zamenjavo stavbnega pohištva, na novo se je izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm in prezračevanje, zamenjali smo peč in energent (prej olje zdaj peleti).

Celotna površina prizidka znaša 600 m². V pritličju se nahaja učilnica za likovni pouk, učilnica in kabinet za tehnični pouk. V nadstropju se nahaja nova knjižnica, učilnica in kabinet za poučevanje naravoslovja. Poleg tega smo v starem delu na novo uredili učilnico za tuje jezike, učilnico za naravoslovje in gospodinjstvo, in računalniško učilnico.

Za dobavo in montažo opreme za OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice je bil na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV2328/2014 z dne 9. 7. 201, izbran kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela ponudnik UČILNA d.o.o., Krtina 118, Dob pri Domžalah.

Vrednost energetske sanacije šole (GOI in nadzor) je znašala **729.920,46 EUR** (skupaj z DDV). Od tega smo iz Evropskega kohezijskega sklada pridobili **495.745,33 EUR**.

Vrednost celotne investicije prizidka in prenove učilnic v starem delu šole je znašala **498.854,48 EUR**. Vrednost opreme za vse učilnice je znašala **93.434,27 EUR**, vrednost računalniške opreme pa **10.358,48 EUR**.

Vrednost celotne investicije (GOI, nadzor, pohištvo,oprema) znaša **1.332.567.69 EUR**.

Energetska sanacija Podružnične šole Zidani Most

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku – Javno naročilo male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV1309/2014 z dne 23.5.2014, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik MIKA DOM d. o. o., Mariborska 86, 3000 Celje. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o.

Na novo se je izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm iz ekspaniranega polistirena z izboljšano toplotno izolativnostjo. Na novo se je toplotno izoliral strop proti neogrevanemu podstrešju v skupni debelini 20 cm. Prav tako se je z 10 cm debelo izolacijo izoliral strop kleti proti ogrevanim učilnicam v pritličju, da hladen zrak ne prehaja v tla učilnic in ostale prostore šole. Zamenjala so se tudi okna in vrata na lupini stavbe.

Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša **150.486,40 EUR**. Od tega smo iz Evropskega kohezijskega sklada pridobili **85.396,72 EUR**.

Energetska sanacija Podružnične šole Rečica.

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku – Javno naročilo male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV1478/2014 z dne 3. 6. 2014, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o.

Dela so zajemala izdelavo nove toplotne izolacijske fasade, debeline 16. cm. Na novo se je toplotno izoliral strop proti neogrevanemu podstrešju, debeline 30 cm. Zamenjala so se vsa okna in vrata na lupini stavbe, prav tako se je obnovilo ostrešje ter zamenjala strešna kritina. V notranjosti objekta pa so se uredile sanitarije v pritličju in v nadstropju stavbe.

Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša **169.702,61 EUR**. Od tega smo iz Evropskega kohezijskega sklada pridobili **73.081,94 EUR**, strošek strehe in prenove sanitarij, ki smo jih plačali iz lastnih sredstev, pa je znašal **57.927,30 EUR**.

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil, št. objave JN16296/2013 z dne 23.5.2014, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o.

Na novo se je izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm. Na novo se je toplotno izoliral strop proti neogrevanemu podstrešju v skupni debelini 20 cm. Zamenjala so se tudi vsa okna tako na stavbi zobozdravstvenih ambulant kot tudi na stavbi zdravstvenega doma. Prav tako so se zamenjala vrata na lupini stavbe, vhodna vrata pa nadomestila z avtomatskimi, drsnimi vrati. Hkrati z energetske prenovo pa je občina izvedla montažo novega zunanjskega panoramskega dvigala za dve postaji.

Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša **246.601,68 EUR**. Od tega smo iz Evropskega kohezijskega sklada pridobili **116.396,06 EUR**. Vrednost dvigala je znašala **35.978,23 EUR**.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek