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OBCINSKI SVET

Predlagam, da obcinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zakljuéno porocilo o izvedenih projektih po 23. ¢l. ZFO v letu 2011

GRADIVO JE PRIPRAVIL: Urad za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA NA SEJI OBCINSKEGA SVETA BO:
Urad za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor, Andrej Kaluza

ODLOK JE OBRAVNAVAL:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 1.12.2011

PRISTOJNOSTI IN PRAVNA PODLAGA:

21. ¢len Statuta Obcine Lasko (Ur. I. RS, 99/2007, 17/2010, 45/2011)

Zakon o financiranju ob¢in (ZFO-1) — (Ur.l. RS, §t. 123/2006, 101/2007 OdI.US: U-I-
24/07-66, 57/2008, 94/2010-Z1U, 36/2011)

Zakona o javnih financah (Ur. I. RS, &t. 11/2011-UPB4)

Uredba o dokumentih razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga
drZzavnega proracuna in proracunov samoupravnih lokalnih skupnost (Ur. I. RS, st.
44/2007, 54/2010)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Ur. I. RS, §t. 60/2006, 54/2010)

PREDLOG SKLEPA:
1. Obcinski svet Lasko je seznanjen z zaklju€nim porocilom o izvedenih projektih po 23. ¢l.
ZFO v letu 2011.

OBRAZLOZITEV:

Na podlagi 21. ¢lena Statuta obcine Lasko, Zakona o javnih financah, Uredbe o dokumentih
razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga drzavnega proracuna in
proracunov samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ je zupan sprejel sklep, da je
potrebno sprotno poro€anje o izvedenih aktivnostih, ki so financirane s strani SVRL.

ZUPAN OBCINE LASKO
Franc Zdolsek



Urad za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor

File: Porocilo o izvedbi projektov po 23.¢l.-2011.doc
Datum: 25.11.2011

ZAKLJUCNO POROCILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23.&l. ZFO V LETU 2011

Na podlagi ZFO so bili v letu 2011 izvedeni naslednji projekti:

OB 057-10-0012 LC Reka-Doblatina (P44-P94)

Cestni odsek je obnovljen na dolzini 1000 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev
odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje. Dela je izvajalo podjetje Gall Albin
Leskovsek s.p.

Odstopanj med NRP in stroski dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v viSini
114.127,00 EUR.

OB 057-10-0002 JP Debro-Ladna Raven-Senica

Cestni odsek je obnovljen na skupni dolzini 1.648 m. Na dveh odsekih je bila cesta tudi
nestabilna zaradi plazovitega terena. Obnovitvena dela so obsegala stabilizacijo cestiS¢a na
obmocju plazov, ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste, ter asfaltiranje.

Dela je izvajalo podjetie AGM Nemec d.o.o.

Odstopanj med NRP in stroski dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v viSini
293.485,00 EUR.

OB 057-10-0003 LC Brstovnica-LaziSe

Cestni odsek je obnovljen na dolZini 1.038,60 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev
odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje.
Dela je izvajalo podjetie AGM Nemec d.o.o.

Odstopanj med NRP in stroski dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v viSini
227.927,00 EUR.

Andrej Kaluza, podsekretar
Vodja urada za GJS, okolje in prostor
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