

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-16/2012
Datum: 07.02.2013

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

**ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU "OBNOVA STAREGA
MESTNEGA JEDRA LAŠKO"**

Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor

Gradivo obravnaval:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 14.03.2013
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 13.03.2013

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)

Predlog sklepa:

Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Obnova starega mestnega jedra Laško" v predloženi vsebini.

Obrazložitev:

Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško je bilo pripravljeno poročilo o izvedenih aktivnostih, ki so bile sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:

- Zaključno poročilo o izvedenem projektu "Obnova starega mestnega jedra Laško"

Številka: 430-16/2012
Laško, 07.02.2013

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

V sklopu ureditve starega mestnega jedra so se izvedli trije podprojekti.

Prvi podprojekt Obnova tematske poti na grad Tabor se je izvedel v letu 2011, v sklopu katerega so se obnovile obstoječe stopnice iz Aškerčevega trga pa do Poti na Grad, sočasno pa se je obnovila tudi javna razsvetljava ob sami poti. Vrednost izvedbe (GOI dela) podprojekta je znašala 138.882,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje AGM NEMEC d.o.o. iz Laškega, ki je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.

V sklopu drugega podprojekta Obnova večnamenskega objekta na Valvazorjevem trgu, kateri se je prav tako izvedel v letu 2011, se je obnovila streha, fasada, zamenjala pa so se tudi okna. Vrednost izvedbe podprojekta je znašala 325.214,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje REMONT d.d. iz Celje, ki je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.

V letu 2012 pa se je izvedel še tretji podprojekt, in sicer Obnova graščinskega dvorišča, v sklopu katere se je uredila dvoriščna infrastruktura, zamenjal se je tudi celotni tlak. Vrednost izvedbe podprojekta je znašala 303.743,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje MIKA DOM d.o.o. iz Celje, ki je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.

Vrednost celotnega projekta OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO je znašala 805.000,00 EUR z DDV.

Za sofinanciranje projekta ureditve starega mestnega jedra je Občina Laško pridobila sredstva s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skupni višini 594.443,00 EUR.

Andrej Kaluža, podsekretar
vodja urada za GJS, okolje in prostor